

주민참여-2	금천구 도시재생지원센터 설치 및 도시재생대학 운영				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	735백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	도시재생과

정책목표

- 종합적·체계적인 도시재생사업 추진 및 확대를 위하여 도시재생지원 센터를 설치하고 도시재생대학 등 운영하여 도시재생에 대한 이해 확산 및 주민 역량강화 도모

사업개요

- 위 치 : 금천구 독산로10길 51, 2층(시흥동, 백운우리빌)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 계속
- 운영방식 : 인력채용을 통해 직접 운영
- 운영인력 : 총 5인(센터장1인, 사무국장 1인, 주무관 1인, 도시재생활동가 2인)
- 주요업무
 - 도시재생 관련 주민제안사업 검토 및 지원
 - 주민협의체 및 사업추진협의회 구성·운영에 대한 지원
 - 도시재생 관련 교육 및 역량 강화 사업, 도시재생 관련 홍보
 - 지역공동체 차원의 사업을 지원하는 중간조직과의 협력 및 네트워크 구축

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시재생지원 센터 설치 및 운영	-	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 센터 설치 ◦ 도시 재생 대학 운영 2회 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시재생대학 운영 (2회) ◦ 도시재생소통협의회 (2회) ◦ 도시재생 소식지 발행 (2회) ◦ 도시재생 산업박람회참가 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 금천형 도시재생희망지사업 추진 ◦ 도시재생 소통협의회 운영(4회) ◦ 도시재생대학 운영(2회) ◦ 금천 도시재생 소식지 발행 (분기별) 	

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	735	322	0	0	54	51	98	91	283	180	300	0
도시재생지원 센터 설치 및 운영	구 비	735	322	0	0	54	51	98	91	283	180	300	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09.21. : 금천구 도시재생지원센터 설치 및 운영 계획 수립

【18년 4분기】

- 2018.10.18. : 금천구 도시재생지원센터 설치 관련 타 지자체 사례조사

【19년 1분기】

- 2019.02.07. : 근무자 채용계획 수립
 - 센터장 : 시간임기제 라급1명, 코디네이터 : 시간임기제 마급2명

- 2019.03. : 도시재생지원센터 설치를 위한 공간 개선공사

【19년 2분기】

- 2019.05. : 도시재생지원센터 운영을 위한 시설 구축
- 2019.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2019.06.24. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

【19년 3분기】

- 2019.07.17. : 도시재생지원센터 개소식
- 2019.07.30. : 도시재생 소통협의회 1차 개최
- 2019.08.27. ~ 09.24. : 도시재생대학 1기(기초반) 운영
- 2019.07. ~ 09. : 희망돌움사업장(독산2, 시흥4) 지원

【19년 4분기】

- 2019.10.04. ~ 10.29. : 도시재생대학 2기(심화반) 운영
- 2019.11.18. : 도시재생 소통협의회 2차 개최
- 2019.11. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(1호)
- 2019.11.14. ~ 12.16 : 희망지사업 공모 추진
 - ※ 독산2동 희망지사업 공모 선정
- 2019.11.20. : 도시재생대학 특강(사회적협동조합 설립) 개최
- 2019.12. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(2호)

【20년 1분기】

- 2020.01.29. : 독산2동 희망지사업 주민회의 지원(독산2동주민센터)
- 2020.02.19. : 독산2동 희망지사업 임원회의 참석(주민거버넌스)
- 2020.03.12. : 2020주민제안 공동체정원 공모 선정(독산4동, 2백만원)
- 2020.03.30. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(3호)

【20년 2분기】

- 2020.04.13. : 독산2동 희망지사업 프로그램 지원(현장거점)
- 2020.05.13. : 독산2동 희망지사업 추진주체 정기회의 참석(현장거점)
- 2020.05.18. : 도시재생활동가 2인 근로계약 체결 및 근무개시
- 2020.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2020.06.15. : 독산2동 희망지사업 연계사업 추진 주민회의 지원(현장거점)
- 2020.06.16. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

【20년 3분기】

- 2020.07.01. : 독산2동 희망지사업 연계 소규모 환경개선사업 워크숍 참석
- 2020.07.03. : 독산2동 희망지사업 추진주체 정기회의 참석(현장거점)
- 2020.08.14. : 도시재생 소통협의회(3차) 개최
- 2020.09.09. : 도시재생 민관협력관 자문회의 개최
- 2020.09.14. : 도시재생지원센터 홍보 리플릿 발행
- 2020.09.09. ~ 09.25. : 도시재생대학 3기 운영

【20년 4분기】

- 2020.10.14. ~ 10.16.: 도시재생 산업박람회 홍보부스 운영 및 공공부문 대상 수상
- 2020.10.28. : 도시재생 소통협의회(4차) 개최
- 2020.11.23. ~ 11.27. : 도시재생대학 4기 운영
- 2020.12.16. : 금천구 도시재생소식지 발행(4호)
- 2020.12.31. : 금천구 도시재생지원센터 이전 및 공간임차 계획 수립

【21년 1분기】

- 2021.02. : 금천구 도시재생지원센터 이전을 위한 실내 공사
- 2021.03.03. : 금천구 도시재생지원센터 이전
- 2021.03.15. : 금천형 도시재생 희망지사업 추진계획 수립
- 2021.03.17. ~ 04.09. : 금천형 도시재생 희망지사업 공모 공고
- 2021.03.31. : 금천구 도시재생소식지 발행(5호)

【21년 2분기】

- 2021.04.15. : 도시재생 소통협의회(5차) 개최
- 2021.04.16. : 금천형 도시재생 희망지사업 선정심의회 개최
- 2021.05.20. : 보조금심의를 통한 희망지사업 보조사업자 선정
- 2021.06.03. : 금천형 도시재생 희망지사업 선정 단체 대상 워크숍 개최
- 2021.06.07. ~ 06.11. : 도시재생대학 5기 운영
- 2021.06.08. : 금천형 도시재생 희망지사업 협약체결(區 - 보조사업자)
- 2021.06.25. : 금천형 도시재생 희망지사업 보조금 교부 및 사업실행
- 2021.06.30. : 금천구 도시재생소식지 발행(6호)

□ 향후 계획

- 2021.07.~12. : 금천형 도시재생 희망지사업 추진
- 2021.09.09. : 도시재생 소통협의회(6차) 개최
- 2021.09.30. : 금천구 도시재생소식지 발행(7호)
- 2021.10.11. ~ 10.15. : 도시재생대학 6기 운영
- 2021.10.27. ~ 10.30. : 제3회 도시재생 산업박람회 참가

