

공 약 명	호암산성 복원 지속 및 역사공원화 지원				
총사업비	3,065백만원	완료시기	임기후	사업기간	장기
사업주체	협력(국)	사업성격 (사업유형)	기타(계속)	추진부서	문화체육과

- 우리구의 유일한 국가사적 제343호 『서울호암산성』의 복원사업을 연차별 보수·정비 계획에 의거 지속적으로 실시하여 문화유산을 보호하는 한편, 우리구의 역사공간(공원)으로 조성하여 구민의 역사 문화 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 서울시 금천구 시흥동 산93-2외 6필지(133,790 m^2)
- 유구현황 : 제1우물지, 석구상, 제2우물지, 건물지, 산성지 등
- 토지소유 : 시유지 47,663 m^2 / 구유지 36,793 m^2 / 사유지 49,334 m^2
- 사업기간 : 2009년 ~ 2032년
- 총사업비 : 11,497백만원(국비 8,047 / 시비 3,450)

추진현황

연 도	내 용	사업비(천원)	비 고
1989년	한우물 보수정비 공사(1차)	294,270	주변환경정비
1990년	한우물 보수정비 공사(2차)	269,880	한우물 복원정비
2009~2012년	토지매입	987,244	시흥동 산93-3 8.5,6
2014년	종합정비 기본계획수립	61,770	
2016년	현상변경기준마련	16,170	문화재지정구역변경
2017년	서울호암산성 사적추가지정		
2018년	탐방로정비(우회로개설) 수목정비, 문화재 안내판설치	220,000	

□ 세부추진계획

○ 단기(2019년~2022년)

- 제2우물지 및 주변건물지 보수 정비(2019년)
- 매장문화재 1차 조사 및 정비사업(제2우물지 및 건물지)
- 매장문화재 2차 조사 및 정비사업(북벽, 남벽 훼손구간)
- 문화재 안전진단(변위계측 조사) 등

○ 중기(2023년~2027년)

- 토지매입 완료(사유지)
- 매장문화재 3차 조사 및 정비사업(추정 서문지)
- 매장문화재 4차 조사 및 정비사업(북측 추정건물지)

○ 장기(2028년~2032년)

- 매장문화재 5차 조사 및 정비사업(남측 추정 건물지)
- 매장문화재 6차 조사(기타시굴조사)
- 유적 전시시설 조성
- 역사공원화 사업추진

※ 연차별 추진계획

구 분	'18년	'19년	'20년 ~ '22년 6월	임기 후
문 화 재 보수정비	- 수목정비 - 탐방로정비 - 안내판설치	- 제2우물지 및 주변 건물지 보수정비	- 성곽의 북벽·남벽 훼손구간 보수정비	매장문화재 시굴 유적전시 시설 조성 역사공원 조성 등

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	3,065	220	649	710	876	610
문화재 보수정비	국 비	2,146	154	455	497	613	427
	시 비	919	66	194	213	263	183

※ 임기후 국비 5,156백만원 시비 2,210백만원 소요 예정

□ 협업사항

- 문화재청 보존정책과 : 문화재 보수정비 예산 요청
- 서울시 역사문화재과 : 문화재 현상변경 협조
- 구 공원녹지과 : 서울 호암산성 내 조형물 및 시설설치 등 협의

붙임 조감도(서울 호암산성 종합정비 기본계획) 1부

□ 조감도



작성자	문화체육과장 : 박은실(1440) 팀장 : 박점덕 (1451) 담당 : 김해나 (1453)		
협업부서	구 공원녹지과	협업내용	서울호암산성내 조형물 시설설치 등
중앙정부	문화재청 보존정책과	서울시	역사문화재과