



□ 추진실적

【18년 3분기】

- 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민 공람 및 주민설명회 개최(2회)

【18년 4분기】

- 신안산선 건설사업 환경영향평가 주민공청회(2018.10.30.)개최
- 실시협약(안) 기획재정부 민간투자사업 심의위원회 의결(2018.12.12.)
- 국토교통부·넥스트레인(주) 실시협약 체결(2018.12.26.)

【19년 1분기】

- 환경영향평가, 교통영향평가 시행(2019.3~)

【19년 2분기】

- 선로·역사구간 지층 조사(2019.4~)
- 실시계획 수립

【19년 3분기】

- 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시계획 승인 : 2019. 8. 22.
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공식 개최
  - 일시·장소 : 2019. 9. 9.(월) 15:00, 안산시청 민원관 2층 대회의실
- 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공기념식 개최
  - 일시·장소 : 2019. 9. 10.(화) 15:00, 금천구청 12층 대강당
- 시설공사 착공 : 2019.9. ~ 2024.(착공 후 60개월)

【19년 4분기】

- 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시설계 설명회 개최
  - 일시·장소 : 2019. 11.15.(금) 09:30~10:40, 기획상황실

□ 향후계획

- 2019년 하반기~ : 신안산선 건설사업 공사

□ 협업사항

- 사업주관 : 국토교통부 철도국 철도투자개발과
- 시 행 사 : 넥스트레인(주)

작 성 자	교통행정과장 : 유민석(1680) 팀장 : 김창용(1681) 담당 : 장기환(1725)		
협업부서		협업내용	
중앙정부	국토교통부 철도투자개발과	서울시	도시교통본부 도시철도과

# □ 위치도

