

문화-2	금천미래문화도시비전 선포(1922 문화사업 중장기계획)				
추진현황	정상추진	이행률(%)	30%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	비예산	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

- 정부 및 서울시 문화정책 방향에 따라 우리 구 지역특성을 살린 미래 문화 사업 중장기계획(문화비전) 수립 및 추진을 통한 ‘금천미래문화도시’ 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 금천미래문화도시비전 선포(1922 금천구 문화사업 중장기계획)
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 사업내용
 - 사전준비 : 비전수립을 사전조사 및 초안 작성, 전문가 워크숍 개최
 - 장기플랜 : 전략 및 추진과제 도출을 통한 연차별 중장기계획 수립
 - 비전선포 : 금천구 미래 문화사업 관련 언론보도 등 대외홍보 추진
 - 과제실행 : 추진과제별 세부추진계획 수립 및 로드맵에 따른 사업수행
 - 사업평가 : 전문기관을 통한 사업별 평가 및 주민 문화만족도 설문조사 실시

미래 문화비전 사업 추진단계(2019~2022)



□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천미래 문화도시 비전 선포	사전조사 및 비전선포계획(초안) 수립	1922 문화사업 중장기계획 수립	대외홍보 및 추진과제 실행	금천미래문화 도시 발전	금천미래문화 도시 성장

□ 추진실적

- '18년 4분기 : 비전수립을 위한 사전조사 및 초안 작성
 - 정부 및 서울시 문화정책 및 패러다임에 따른 비전 체계도(안) 마련
 - 민선7기 문화정책 비전선포 계획(초안) 수립
- '19년 1분기 : 문화예술분야 전문가 의견 수렴 및 개선 검토
 - 2019. 1. 29. : 금천구 문화예술진흥위원회 개최를 통한 전문가 의견수렴
 - 2019. 2~3월 : (재)금천문화재단 중장기 발전계획 수립
- '19년 2~3분기 : 중장기계획(문화비전) 수립을 위한 사전 준비
 - 2019. 5. 20. : 금천 문화예술 민관거버넌스 구성 및 운영계획 수립
 - 2019. 7. 25. : 금천문화예술 민관거버넌스 참여 단체에 의견제출 유도
- '19.10.14. : 금천미래문화도시 비전 선포 기본계획 수립
 - 사업추진 과정, 비전(안) 등 개략적인 계획 작성
- '19.12월중 : 2019~2022 금천구 문화정책 중장기계획 초안 완성
- '19.12.18. : 중장기계획(안) 관련 분야별 대표자(유관기관 등) 워크숍 개최
 - 중장기계획(문화비전) 내용 검토 및 분야별 대표자 의견 수렴 후 계획 보완

□ 향후계획

- 2019~2022 중장기계획(미래문화 비전) 수립 완료 : 2019. 12월 말
- 미래문화 비전 대외 선포 추진계획 수립 : 2020. 초
- 미래문화 비전 대외 공식 선포(예정) : 2020. 중
- 비전에 따른 금천구 미래문화 브랜드 개발을 통한 대외 홍보 : 2020. 중

- 중장기계획 중점추진과제별 로드맵에 따른 실행 : 2020. ~
- 2019~2022 중장기사업 완료에 따른 평가 시행 : 2022. 하반기

□ **협업(협치)사항**

- **부서 협업사항**
 - 홍보디지털과 및 마을자치과(동주민센터) : 중장기계획(문화비전) 관련 주민 홍보
- **외부 협치사항**
 - 금천문화재단, 금천문화원 등 협치기관 : 기관별 비전 및 추진과제 제시
 - 관내외 예술인(단체), 기타 문화시설 등 : 중장기 사업추진 협력

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440)	팀장 : 임정화 (1441)	담당 : 이수정 (1445)
협업부서	금천문화재단 등	협조내용	사업추진 협업
중앙정부	문화체육관광부, 문화재청 등	서울시	문화정책과, 문화예술과, 역사문화재과, 서울문화재단 등