

문화-4	금천아트테라피센터 개설·운영				
추진상황	정상추진	이행률(%)	70%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	91백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	문화체육과

□ **정책목표**

- 금천형 예술치유 콘텐츠(창작활동 및 교육) 개발 및 특화
- 생애주기별·계층별 ‘사회적 예술치유’ 프로그램 기획
- 주민↔예술가 멘토링 및 창작활동 지원으로 문화소통 공간 조성
- 권역별 실정에 적합한 차별화된 콘셉트의 아트테라피센터 운영

□ **사업개요**

- 사업명 : (가칭)금천아트테라피센터 개설·운영
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. (시범운영)
- 운영장소 : 금천마을활력소 어울샘(1호), 빈집프로젝트3家(2호)
- 운영내용

(가칭)금천 아트테라피센터 시흥	(가칭)금천 아트테라피센터 독산
	
직영	금천문화재단 위탁
금천마을활력소 어울샘 4층 고민뽕샘 (탑골로22)	빈집프로젝트3家 (독산로 295 2층)
지역 활동가 연계 감각 일깨우기	예술가와 함께 하는 프로그램 및 전시
통합예술, 음악, 연극 등 4개 프로그램	미술(사진,공예, 미술, 영상) 2개 프로그램

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
(가칭)아트테라피 센터 개설·운영	· 사례검토 · 의견수렴 · 종합계획	· 시범운영 (어울샘)	· 금천형 특화운영	· 운영지속 및 확대	· 운영지속 및 개선

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	91	1	0	0	18	1	24	0	24	0	25	0
(가칭)아트테라피 센터 개설·운영	구 비	91	1	0	0	18	1	24	0	24	0	25	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

- (가칭) 금천아트테라피센터 개설 운영 기본계획(안) 수립
- 2018. 12월 : 서울시 운영기관 벤치마킹 방문 및 전문가 의견수렴
 - 서울문화재단 운영 ‘서울예술치유허브’ 등 관련기관 방문 벤치마킹

【19년 1분기】

- 2019. : 2019년 프로젝트 운영계획 수립
 - 빈집프로젝트 3가
- 2019. 3월 : 예술치유 아티스트 공모 (금천문화재단)
 - 아티스트 황영은(문화예술교육사, 가산동주민) 채용
- 2019. 1~ 4월 : 주민의견 수렴
 - 지역주민 중 예술치유 사업 추진 경험이 있는 전문가 컨택

【19년 2분기】

- 2019. 5월 : (가칭)금천아트테라피사업 추진계획 수립
- 2019. 6월 ~ 12월 : 휴-식 잠시쉬었다가요/고백(빈집3가) 추진
- 2019. 6월 ~ 8월 : 연극치유프로그램 주인공

【19년 3분기】

- 2019. 8월 ~ 10월 : 청년활력증진프로그램 『완,투,뜨리n포!』
- 2019. 9월 ~ 11월 : 프로그램 너랑나랑놀앙(어울샘)

【19년 11월】

- 2019.11.23. : 금나래시민극단 연극 공연

【19년 12월】

- 2019.12.04. ~ 09. : 빈집프로젝트 전시
- 2019.12월 : 사업평가

□ 향후계획

- 2020. 1월 : 2020년 운영계획 수립

□ 협업사항

- 홍보디지털과 및 마을자치과(동주민센터)
 - 사업 및 행사 홍보, 주민 안내
- 금천구 보건소(건강증진과) 및 금천구 정신건강복지센터
 - 금천구 정신건강복지센터와 콘텐츠 연계 운영 검토
- (재)금천문화재단
 - 관내외 예술치료사 등 예술인 연계 및 콘텐츠 개발 협치
 - 빈집프로젝트3家 아트테라피센터 운영 협치

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440) 팀장 : 임정화 (1440) 담당 : 조지영 (1444)		
협업부서	홍보디지털과 및 마을자치과	협조내용	사업홍보 등
중앙정부	문화체육관광부	서울시	문화정책과, 문화예술과, 서울문화재단