

건강-10	금빛공원 활성화(야외공연장 활성화 연구용역 실시)				
추진상황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	35백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	문화체육과

정책목표

- 기존의 활용도 낮은 시설(금빛공원 야외공연장) 재검토 및 주민요구 사항 반영을 위해 금빛공원을 활성화 할 수 있는 연구 용역계획 수립 및 실시

사업개요

- 위 치 : 금하로 688(시흥1동 893-1)
- 규 모 : 1,257,36 m^2 (40.3m×31.2m)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2020. 9.
- 사업내용 : 금빛공원 야외공연장 활성화를 위한 연구 용역 실시
- 총사업비 : 35백만원

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
복합문화체육 시설 건립타당성 검토	금빛공원 야외공연장 앰프사용공연 대관 중단	계획수립 및 용역시행	용역시행 및 준공(2020.10.)	-	-

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	75	70	0	0	40	35	35	35	0	0	0	0
타당성 검토	구 비	75	70	-	0	40	35	35	35	-	-	-	-

□ 추진실적

【17년 4분기】

- 금빛공원 공연성 소음 민원 다수 발생으로 인해 야외공연장 활성화 관련 인근주민 대상 설문조사 실시
 - 무대주변 방음벽 및 객석지붕 설치 등 보완책에 대한 부정적 의견 68%
- 2018년 본예산 20백만원 편성(금빛공원 야외공연장 활성화 연구용역비)

【18년 1분기】

- 야외공연장 공연행사 소음으로 인한 인근 주민 민원 관련 공문 시행
 - 금빛공원 야외 공연장 대관사용 제한(소음성 공연) [문화체육과-7298(2018.3.27.)]

【18년 4분기】

- 연구용역비 추경예산 20백만원 추가 편성(총40백만원)

【19년 1~3분기】

- 다각적인 활용 방안 검토 및 계획 수립

【19년 4분기】

- 금빛공원 활성화 연구 용역 발주 및 사업비 사고이월

【20년 1분기】

- 코로나19 장기화로 인해 주민 설문조사가 중단돼, 준공 기한 연장

【20년 2분기】

- 1차 중간보고회 개최 후 결과에 따라, 추가 연구 용역 진행 중

【20년 3분기】

- 2020.9.30. 용역 준공
- 용역 결과를 반영해, 추후 공연장 개선 방안 다각적 검토 예정

□ 문제점 및 대책

- 용역과정의 장기성 및 사업지에 시설 건립 시 예산 확보 어려움
 - 서울시와 업무 협업

□ 협업사항

- 도시계획과 : 도시계획법 상 적합 여부 검토
- 건축과 : 건축 시 법적 사항 협의
- 공원녹지과 : 야외공연장 용역에 따른 주변 공원 활용 협의
- 교통행정과, 주차관리과 : 주차장 조성 관련 협의
- 도로과 : 야외공연장 건립 시 추진 협의
- 시흥1동 주민센터 : 지역주민 홍보 및 의견 수렴

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440) 팀장 : 임정화 (1441) 담당 : 임수영 (1445)		
협업부서	기획예산과, 도시계획과, 건축과, 공원녹지과, 교통행정과, 주차관리과, 도로과, 시흥1동주민센터	협조내용	연구 용역 및 시행계획 수립시 사업 전반 업무 협조
중앙정부	문화체육관광부	서울시	체육진흥과, 시설계획과, 문화시설과

□ 위치도



□ 현장사진

전 면



측 면

