

교육문화-05	중학교 신설 추진 (공군부대 이전부지 내 서울형 이음학교 유치)				
신규여부	신규	완료시기	31. 12월 (임기후)	사업기간	장기
총사업비	62백만원	사업유형	용역	대상지역	독산1동
담당부서	교육지원과장 이강숙	교육지원팀장 윤은경	담당 김호연(1192)		

정책목표

- 독산동 일대 중학교 설치(이음학교 유치)를 통해 학생 배치, 통학 여건 개선에 기여하고자 함

추진배경

- 독산동 일대 공동주택 개발로 세대 유입 증가(약 9,760세대) ⇒ 학교 설치 요구 증가
- 중학교 설치(서울형 이음학교 유치) 등을 통해 학생 배치 여건 및 불편한 통학 문제 개선 필요

【 주요민원 현황 】

- 금나래초 증축 및 학생수 조정 등을 통한 중학교[이음학교] 설치 요구
 - (내용) 독산동 일대 공동주택 개발로 세대 유입 증가 및 금나래초 인근 중학교의 교통 불편으로 중학교 신설 요구
 - (종류) 다수인민원
 - ※ '20.2.11. 주민서명부(2,092명) 접수 → '20.5.12. 남부교육지원청 전달
 - '21.12.15. 구청장에게 바란다 민원, '22.3.28. 구청장직통문자 중학교 신설 민원

사업개요

- 위 치 : 금천구심 공군부대 개발부지(독산동 505-52 일대)
- 사업기간 : 22. 7월 ~ 31. 12월
- 사업내용
 - 지역 내 중학교(서울형 이음학교 유치) 설치 방안 모색
 - 간담회, 전문 연구 용역 등을 통해 해당 지역 중학교 설립 당위성 확보 등
- 총사업비 : 69백만원 (전액구비)

□ 세부추진계획

- 주민 주도 중학교 설립 추진위원회 구성 지원('23. 상반기 ~)
 - 해당 지역 주민, 지역위원 등 참여하는 간담회 등을 통해 중학교 유치를 위한 자발적 위원회 구성 지원
- 중학교(서울형 이음학교 유치) 설치 관련 당위성 확보
 - 학교 유치를 위한 전문 연구용역 실시('22. 10. ~ 12.)
 - 서울시교육(지원)청 · 지속적 협의 및 결과 공유

【 타당성 연구용역 과제 】

- 관내 학령인구, 학교 현황 등 전반적 교육환경에 대한 실태분석 · 진단
 - 독산동 일대 공동주택 개발로 인한 학령인구 증가 추이
 - 학교·학생 균형 배치 및 통학 현황(중장기 학생 배치 및 통학여건 개선방안 포함)
- 중학교 신설 및 이전 통폐합 등 다각적 방법을 통한 서울형 이음학교 유치

○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
중학교 신설 추진 (서울형 이음학교 유치)	타당성용역	추진위원회 구성 지원 및 교육청과 협의			완료	

□ 문제점 및 해결방안

- 군부대 이전(일부 존치 등) 선행 및 학교 부지 확보 필요
 - ⇒ 용역 실시 등을 통해 중학교 신설(이음학교 유치)에 필요한 객관적 근거 마련
- 세대가 유입되더라도 저출산으로 인한 학령인구 감소로 기존학교 내 분산배치가 가능하여 중학교 신설에 부정적임(시교육청)
 - ⇒ 신설 및 이전 통폐합 등 실천 가능한 다각적 방법 모색
 - ⇒ 지역위원(국회의원, 시의원, 구의원) 및 주민 주도 추진위원 등 관계자들과 함께 중학교 유치를 위한 당위성 확보 노력

□ 위치도

