
공 약 명 시흥5동 주민센터(복합청사) 신축

총사업비 11,813백만원 완료시기 임기내 사업기간 중기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 마을자치과

∘동 청사 노후(88.2.26 준공)에 따라 건물안전성, 자치회관 협소 등으로 

이용 주민의 불편민원과 신축 요구가 지속됨에 따라 다양한 계층과 세대를 

아우르는 수요자 중심의 마을, 복지, 행정, 문화 복합청사를 신축

□ 현 황

○ 2017. 4. ~ 7. 타당성조사 용역

○ 2017. 5. ~ 7. 자문단 구성 및 운영

○ 2017. 7. 건립계획 수립

○ 2017. 7. ~ 10. 사전절차 완료

(투자심사 2회(市, 자체), 공유재산심의회)

○ 2017. 10. ~ 2018. 5. 신축부지 매매 및 보상

○ 2018. 4. ~ 5. 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2018. 8. ~ 11. 현상설계공모

○ 2018. 12. 설계용역 중

□ 사업개요

○ 위 치 : 금천구 시흥동 910-1 외 3필지

○ 사업기간 : 2017년 7월 ∼ 2020년 1월

○ 규 모 : 대지 763.7㎡, 연면적 3,000㎡(지하 2층/지상 6층)

○ 주요시설 : 주민센터, 자치회관, 주민공유공간, 시흥행궁 전시관

○ 소요예산 : 16,277백만원



□ 추진방향

○ 수요자 중심의 청사 신축

- 동 청사 노후(88.2.26 준공)에 따라 건물안전성, 자치회관 협소 등으로

이용 주민의 불편민원과 신축 요구가 지속됨

○ 마을, 복지, 행정, 문화의 복합청사 건립

- 다양한 계층과 세대를 어우르는 커뮤니티 공간을 조성하고 지역공동체

형성에 기여

□ 세부추진계획

○ 2019. 7. 착공

○ 2021. 1. 준공 및 청사 이전

※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

시흥5동 
주민센터

(복합청사) 신축
설계착수 착공 - 준공 -

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 11,813 2,939 5,874 3,000 0 0

시흥5동 
주민센터
(복합청사) 

신축

국    비 1,500 1,500 - - - -

시    비 1,874 - 1,874 - - -

구 비 8,439 1,439 4,000 3,000 - -

※기투자액(2017년) : 4,464백만원(구 4,464)



□ 협업사항

○ 서울시 자치행정과, 시의원

- 특별교부금 교부

○ 건축과, 홍보디지털과

- 설계용역, 공사 추진 및 감독

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부



□ 위치도

現시흥5동주민센터

신축부지

□ 현장사진

작 성 자 마을자치과장 : 유민석 (1040) 팀장 : 조범철 (1041) 담당 : 이주성 (1042)

협업부서 건축과, 시흥5동 협업내용 설계, 공사 등

중앙정부 행정안전부, 재정정책과, 교부과 서 울 시 자치행정과


