
공 약 명 안양천 횡단보도교 신설

총사업비 9,600백만원 완료시기 임기내 사업기간 중기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 도로과

∘단절된 지역(독산1동 분소지역) 연결로가 부족하여 안양천 횡단보도교를 

신설하여 학생들의 통학안전 및 주민들의 접근선 개선을 통해 지역발전 

활성화에 기여하고자 함

□ 현황 및 우리구 실태

○ 안양천으로 단절된 독산1동 분소지역의 주민 및 학생들의 통행불편 초래

- 안양천으로 단절된 독산1동 분소지역의 연결로 부족으로 지역주민들의

통행불편과 지역발전 저해

- 안천중학교 학생들이 등․하교시 징검다리를 이용함으로써 우기 또는 동절기에

많은 불편을 겪고 있는 실정임

□ 사업개요

○ 위 치 : 금천현대아파트(안양천 동측) ~ 독산1동 분소지역(안양천 서측)

○ 규 모 : 폭 4.5m, 연장 201m(보도교)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

○ 총사업비 : 9,600백만원(시비, 공사비 8,650, 설계비 등 275, 감리비 675)

□ 추진방향

○ 안양천 자연경관과 주변 도시경관이 조화를 이루는 특화된 보도교 신설

○ 단절된 지역 보행연결체계 강화와 금천구심과 연계한 지역발전 활성화 도모

□ 세부추진계획

○ 2018. 7. ~ 2019. 2 : 기본 및 실시설계용역

○ 2019. 3. : 공사계약 및 착공

○ 2020. 12. : 공사완료



※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

안양천 횡단 
보도교 신설

설계용역

시행
공사시행

공사완료
(하반기)

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 9,600 950 2,200 6,450 0 0

안양천 
횡단 

보도교 
신설

시    비 9,600 950 2,200 6,450

□ 협업사항

○ 안양천 횡단보도교 설치에 따른 하천점용허가 지원(국회의원)

○ 사업비(시비) 확보를 위한 정책적 지원(시의원)

붙임 1. 위치도 1부

2. 조감도 1부



□ 위치도

□ 조감도(당선작)

작 성 자 도로과장 : 진학성 (1800) 팀장 : 박희원 (1801) 담당 : 남계동 (1805)

협업부서 기획예산과, 치수과, 독산1동 협업내용  주민설명회 개최

중앙정부 서울지방국토관리청(하천계획과) 서 울 시 도로계획과


