
공 약 명 벚꽃로(금천구청역~기아대교간) 도로개설

총사업비 92,000백만원 완료시기 임기후 사업기간 장기

사업주체 협력(시)
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 도로과

∘우리구 시흥대로의 차량 지․정체가 날로 심화됨에 따라, 이를 해소하기 

위해 금천구청역 ~ 기아대교를 연결하는 도로를 개설

∘ 남․북간 교통량 분산을 통한 교통여건을 개선하고 상대적 낙후지역인 

경부선 철도변 지역의 균형발전을 촉진

□ 사업개요

○ 위 치 : 금천구청역 ~ 기아대교 간

○ 규 모 : 폭 12~20m, 연장 2,110m

- 민간 200m(완료), 투자사업 1,910m

○ 사업기간 : 2016 ~ 2023년

○ 소요예산 : 91,700백만원(보상비 72,900, 공사비 16,500, 부대비 2,300)

□ 추진방향

○ 미개설 구간인 부영부지, 시흥유통상가, 현대빌라 등 주변 개발사업과

연계 추진

○ 개설 구간인 벚꽃로 “구도”에서 “시도”로 변경 추진

□ 세부추진계획

1) 특별시도 지정 및 도로확장

○ 2019 : 노선지정고시(市 도로계획과)

○ 2019. 1~ 12 : 벚꽃로확장타당성조사및기본계획용역시행(市 도로계획과)

○ 2020 : 서울시 투자심사

○ 2021 ~ : 도시계획시설 결정, 보상 및 공사시행



2) 미개설구간 도로개설

○ 2020년 : 도로확장 및 개설 요청(市 도로계획과)

※ 부영부지, 시흥유통상가, 현대빌라 등 주변개발사업과 연계추진

○ 2021년 : 타당성 조사 및 기본계획 용역

○ 2022년 : 서울시 투자심사(서울시 도로계획과. 재정담당관)

○ 2023 ~ : 실시계획인가 및 보상

※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

미 개설구간 민간사업 연계추진

기 개설구간
시도 노선
인 정

타당성
조  사

투자심사
실 시 계 획
인가 및 보상

인가 및 
보상

사업완료

□ 소요예산

1) 특별시도 지정 및 도로확장
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 300 0 300 0 0 0

특별시도 
지정 및 
도로확장

시    비 300 300

2) 미개설구간 도로개설
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 91,700 0 0 2,300 40,800 48,600

금천구청
~기아대교
도로개설

시    비 91,700 2,300 40,800 48,600



□ 협업사항

○ 사업비(시비) 예산확보 지원협조(시의원)

○ 사업구간내 개발사업 연계추진 협조(도시계획과, 주택과, 건축과)

붙임 : 위치도 1부



□ 위치도

작 성 자 도로과장 : 진학성(1800) 도로계획팀장 : 박희원(1801) 담당 : 이현정(1802)
협업부서 건설행정과 협업내용  손실보상, 예산확보
중앙정부 서 울 시 도로계획과, 도기본 토목부


