
 

공 약 명 동서간 도로개설 추진

총사업비 51,000백만원 완료시기 임기후 사업기간 장기

사업주체 협력(시)
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 도로과

∘ 시흥대로~독산로 연결 도로(장기과제)

□ 현황 및 우리구 실태

○ 독산동 군부대부지 내 도로개설이 완료(2016.10월말)됨에

따라 연계된 동․서간 도로개설로 지역 내 접근로 다양화 및

벚꽃로~ 시흥대로~독산로의 교통환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 위 치 : 시흥대로 314 ~ 독산로 174

○ 규 모 : 폭 20m, 연장 600m

○ 총사업비 : 51,000백만원(시비, 보상비 48,640, 공사비 2,100 기타 260)

◇  동․서간 연계도로 사업개요(전체구간)
  ∙ 위    치 : 시흥대로(시흥대로 314) ~ 관악구 신림동 호암로 582
  ∙ 규    모 : 폭 20m, 연장 3,350m
  ∙ 사업기간 : 2016 ~ 2025년
  ∙ 사 업 비 : 286,164백만원(공사비 63,466, 보상비 189,921, 기타 32,777)

□ 추진방향

○ 주택밀집지역의 접근경로를 다양화하여 간선도로의 교통량 분산과

지역 균형발전 도모 및 도시재생 촉진

○ 소방도로가 없는 지역의 주민안전망 확보를 위해 도로개설을

지속적으로 서울시 건의



□ 세부추진계획

○ 2018 ~19 : 도로개설 재건의 및 관계부서 협의

○ 2020 : 타당성 조사 및 기본계획용역(도로계획과)

○ 2021 : 타당성조사(행정자치부 한국지방행정연구원 수행)

※ 총사업비 500억 이상, 국․시비 200억 이상

○ 2022 : 서울시 투자심사(서울시 도로계획과. 재정담당관)

○ 2023 : 중앙투자심사(행정자치부 재정정책과)

○ 2024 : 실시설계 용역 및 도시계획시설(도로) 결정

○ 2024~26 : 도시계획사업실시계획인가 및 보상

○ 2027~29 : 사업완료

※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

동․서간 
도로개설

도로개설
건    의

관계부서
협의

타당성조사 
및 기본계획

타당성조사
서울시

투자심사

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 51,000 0 0 260 50,740 0

동․서간
도로개설

시    비 51,000 260 50,740



□ 협업사항

○ 서울시 정책사업에 반영 협조(국회의원, 시의원)

○ 예산확보를 위한 아이디어 발굴(기획예산과)

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부



□ 위치도

□ 현장사진

벚

꽃

길

시

흥

대

로

독

산

로

B=20~23m, L=485m

군부대부지내 도로
(2016.10월 
개설완료)

1단계
2단계

B=20m, L=600m B=20m, L=800m

우 리 구 구 간

작 성 자 도로과장 : 진학성(1800) 도로계획팀장 : 박희원(1801) 담당 : 이현정(1802)

협업부서 기획예산과 협업내용  예산확보

중앙정부 서 울 시 도로계획과


