
공 약 명 독산로(20m) 획기적 스마트 환경 개선(지중화 사업)

총사업비 6,500백만원 완료시기 임기내 사업기간 중기

사업주체 협력(한전,통신사) 사업성격
(사업유형) 기타(신규) 추진부서 건설행정과

∘깨끗하고 걷기편한 보도환경 개선의 일환으로 공중선 지중화 사업 추진

□ 현황 및 우리구 실태

○ 시흥대로 동쪽에 위치한 독산로 지역(독산2·3·4동, 시흥4·5동)은 시흥대로

서쪽 지역에 비해 상대적으로 낙후되어 동·서간 균형발전방안 필요

○ 좁은 보도(폭 3m 내외)에 각종 시설물, 적치물, 공중선, 가로수 등의

난립으로 보행환경 및 도시미관 저해

○ 도로폭에 비하여 가로수(버즘나무)가 높고 잎이 넓어 신호등, 가로등을

가리는현상이발생하며, 그로인하여독산로가전체적으로어두운느낌이있음

□ 사업개요

○ 사업구간 : 시흥4동 교차로 ~ 독산로 112 (1.2㎞, 편도 600m)

- 주요 경유지 : 시흥동 법원단지, 현대시장, 시흥1동 우체국 등  

- 사업구간 선정 이유

도로다이어트 및 차로운영개선을 위해 도로과에서 시행 한 독산로 걷기

편한 보도환경 개선사업 타당성 조사 및 기본계획 용역 준공(’18.12월)

결과에 따라 구간 선정

 ○ 총사업비: 약6,500백만원추정(사업자 3,000/서울시 1,500/금천구 2,000)

- 사업비 분담 비율

지자체 50%(시25%, 구 25%), 사업자 50%(한전 및 각 통신사)

도로복구비 전액 지자체(구) 부담



※ 관련근거 : 가공배전선로의 지중이설사업 운영기준(산업통상자원부 고시)

- 한전 및 각 통신사 세부 사업비 산출 예정(2019. 2~3월 중)

○ 공사기간 : 1년(예상)

□ 추진방향

○ 독산로 가로·보도 환경의 종합적 개선이라는 시각에서 접근

○ 독산로 보행공간 확충 및 환경개선을 위해 관련부서와 지속 협업

○ 거점별 구간별로 단계별 시행후 확대 추진

□ 세부추진계획

지중화
사업비 산출

❱
자치구
→ 한전

❱
자치구
→ 서울시

❱
자치구

❱
한전

❱
공사시행
(한전)

한전 및 
통신사

2019. 2~3월

지중화 
사업 신청

2019. 7월

지중화 사업 
예산배정 요청

2019. 8월

구 예산편성

2019. 10~11월

사업 선정

2019. 12월
2020. 2월~  

○ 한전 및 각 통신사업자 독산로 지중화 사업구간의 세부 사업비 산출

: 2019. 2~3월 중

○ 산출된 총 사업비에 따라 한전 및 서울시에 사업승인 및 예산배정 요청

: 2019. 6~7월 중

※한전의 지중화 수요조사 및 사업승인 시기 : 매년 6~7월 수요조사 후 12월 중 사업승인

○ 구비 예산편성 : 2019. 10~11월 중

○ 서울시 및 한전 승인에 따라 지중화 공사 시행 : 2020년 초

※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

지중화
사업

타당성조사 및 
기본계획 용역 

추진

‧ 사업신청 (구→한전)
‧ 사업선정 (한전→구)
‧ 예산편성(시‧구)

공사시행 - -



□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

비고
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 6,500 0 0 6,500 0 0

지중화
사업비

시  비 1,500 1,500

구  비 2,000 2,000 도로복구비 
포함

기타(한전 
및 통신사)

3,000 3,000

□ 협업사항

○ 지중화 사업 신청 시 한전의 사업확정 및 한전 통신사 서울시 비용 부담

○ 지중화 사업 예산확보(기획예산과)

○ 도로다이어트 및 차로운영 개선 (도로과)

○ 가로수 제거 및 수종변경 등 정비방안 필요(공원녹지과)



□ 위치도

□ 지중화 시 신설되는 한전 지상기기(가로2m×세로1.5m)

작 성 자 건설행정과장 : 임율병 (1570)  팀장 : 강동수 (1571) 담당 : 강규상 (1574)
협업부서 도로과, 공원녹지과, 기획예산과 협업내용  보도환경 개선, 가로수 정비, 예산확보
서 울 시 보도환경개선과 기타 한전, 각 통신사  

변압기 개폐기


