
공 약 명 50+센터 건립((가칭) 금천어르신복지센터 건립)

총사업비 5,430백만원 완료시기 임기내 사업기간 중기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 어르신장애인과

∘ 중장년층의 제2인생 설계 지원 및 다양한 복지욕구에 대응하는 맞춤형

  서비스를 지원하고자 금천어르신복지센터 건립을 추진하고자 함 

□ 현황 및 우리구 실태

○ 기대수명 연장 및 낮은 출산율 등으로 빠른 고령화 진행

- 대규모 인구집단인 베이비부머 세대(55~63년생) 은퇴 시작

○ 50+세대(50 ~64세) 인구비율이 꾸준히 증가하고 있으나 이들의

다양한 욕구를 충족시킬 정책과 사업이 부족하며, 우리구는 중장년층을

위한 복지시설이 전무한 실정임

- 취업, 복지, 교육, 상담 등의 중장년 정책을 통합한 맞춤형 서비스 제공기관 필요

○ 50+세대 현황

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 4. ~　2019. 12.　

○ 대상부지 : 금천구 범안로17길 22 (독산동 293-14)

○ 건립규모 : 지하1층/지상7층(대지 378.2㎡ / 연면적 1,781㎡)

○ 건립형태 : 복합형(50+센터, 소규모 노인복지센터)

○ 추진방법 : 공공건축물로 직접발주

○ 사 업 비 : 5,540백만원 (시 2,500백만원, 특교금 2,340백만원, 특교세 700백만원)

구 분
2016년 2017년 2018년 9월

총 인구수 50~64세 비율 총 인구수 50~64세 비율 총 인구수 50~64세 비율

서울시 9,930,616 2,197,351 22.1 9,857,426 2,200,114 22.3 9,793,003 2,215,991 22.6

금천구 235,386 58,348 24.7 235,154 58,864 25.0 232,760 59,252 25.4



□ 추진경과

○ 2016. 4. ~ 9. : 센터 건립부지 확보 및 서울시 관련부서 협의

○ 2017. 3. : (가칭) 금천어르신복지센터 건립계획 수립

○ 2017. 5. : 서울시 투자심사 통과

○ 2017. 8 . ~ 2018. 5. : 센터 건립 설계

○ 2018. 7. ~ 8. : 공사발주 및 계약

○ 2018. 8. : 공사착공

○ 2018.11. : 센터운영에 관한 조례 제정

□ 향후 추진계획

○ 2018. 8. ~ 2019.12. : 공사시행(16개월 소요)

○ 2019. 3. ~ 5. : 운영 위탁 법인 선정

○ 2019.12. : 센터 준공

○ 2020. 2. : 센터 개관 및 운영

※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 이후

50+센터 
건립

‧ 센터 건립 설계(‘17.8.~’18.5)
‧ 공사 발주 (’18.7.) 
‧ 공사 시행 (‘18.8. ~ ‘19.12.)
‧ 조례 제정 (‘18.11.)

‧ 위탁법인 선정(’19.3.~5.)
‧ 센터 완공 (‘19.12.)

‧ 센터 운영(‘20.2.~계속)



□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 5,430 455 4,975 0 0 0

50+센터
건 립

국    비 700 - 700 - - -

시    비 4,730 455 4,275 - - -

□ 협업(협치) 사항

○ 공사발주 및 감독 등 전반적 공사 공정 협조 : 건축과

붙임 1. 위치도 1부.

2. 현장사진 1부.



□ 위치도

□ 현장사진

□ 조감도

작 성 자 어르신장애인과장 : 노하진 (1380) 팀장 : 서일희 (2075) 담당 : 부유미 (2076)

협업부서 건축과 협업내용  공사 관리·감독

중앙정부 서 울 시 인생이모작지원과, 어르신지원과 


