
공 약 명 숲속작은도서관 건립 조성 

총사업비 625백만원 완료시기 임기내 사업기간 단기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(신규) 추진부서 문화체육과

∘  숲 속에 자연 친화적인 숲속작은도서관을 건립하여 등산객 및 주민들이  

  독서하고 휴식할 수 있는 공간을 마련하고자 함 

□ 시설현황

구 분 계 구립도서관
작은도서관 청소년

독서실
비고

공립 사립

개  소(관) 28 4 10 11 3

예산(천원) 3,344,225 2,689,547 173,711 480,967

열람석(석) 2,168 1,322 584 262

장서수(권) 466,082 316,042 150,040 -

□ 사업개요

○ 건축위치 : 금천구 독산동 373 (감로천생태공원)

○ 건축규모 : 60㎡ 이내

○ 건축방식 : 간이 건축물(컨테이너 형식)

○ 사업기간 : 2018. ~ 2019.

○ 사업내용

- 감로천 약수터 인근 공원과 연계한 자연 친화적인 숲속작은도서관을

건립하여 자연 속에서 독서하며 힐링할 수 있는 공간 제공

- 자연과 연계하고 지역 시설과 연계한 독서문화프로그램 운영

○ 소요예산(예상) : 금685,000천원



□ 추진방향

○ 건립 계획

- 감로천공원와 연계한「숲속작은도서관」시범 건립 및 운영 후

도서관 주민 만족도 조사 결과에 따라 추후「2호 숲속작은도서관」건립

- 숲 속과 어우러지는 도서관 및 야외 테라스 구축, 주변 경관 조성

☞ 숲속작은도서관 건축안

‣ 건립규모 : 약 60㎡ (약18평) [작은도서관 기준(60㎡ ~ 264㎡)] 

‣ 시설방법 : 컨테이너 2개 (7m × 4m × 2개)

‣ 소요예산 : 244,577천원 

○ 운영 계획

- 운영자, 운영시간, 독서프로그램 등 운영 추진계획 수립

- 도서관 활동가, 자원봉사자, 금천마을사서를 배치하여 탄력적으로 운영

- 생태 자연친화 특화 도서관으로 자연과 연계하여 운영 활성화 도모

□ 세부추진계획

○ 건축방식, 입지, 규모, 운영방향 등 도서관 전략 연구 TF 자문 및

주민 설문조사, 건립 및 운영계획 수립 (2018. 하반기)

○ 숲속작은도서관 건립 착공 및 준공, 중간점검(주민 이용 실태 및

만족도 조사) 및 추가 건립 검토 (2019. 상반기)

○ 숲속작은도서관 제2호 건립 (2020. 이후)



※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

숲속작은
도서관 
건립

부지 검토,
건립 및 운영 

계획수립

건립 착공 및 
준공, 운영

중간검토
및 추가 
건립검토

운  영 운  영

□ 소요예산
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 625 0 245 260 60 60

숲속작은도서관
건립

구 비 625 0 245 260 60 60

□ 협업사항

○ 기획예산과 : 도서관 건립 소요 예산 확보

○ 공원녹지과 : 도서관 건립 부지 협의



□ 위치도 및 현장사진

작 성 자 문화체육과장 : 박은실 (1440)  팀장 : 주은경 (2851)  담당 : 조성익 (2852)

협업부서 기획예산과, 공원녹지과 협업내용  예산 확보, 건립 및 운영 홍보 

중앙정부 문화체육관광부    서 울 시 행정지원과, 도서관정책과

감로천 숲속작은도서관

시안)



□ 타자치구 사례 검토

(건립 사례 1 - 동작구 국사봉 숲속작은도서관)

 ○ 위 치 : 서울시 동작구 양녕로23길 27

○ 공사기간 : 2014. 7. ~ 2015. 12.

○ 규 모 : 연면적 33㎡ (11평) / 컨테이너 2개

○ 소요예산 : 금1억 2,000만 원(시비 4,000만 원, 구비 8,000만 원)

(작은도서관 조성 시비지원 / 구 주민참여예산사업비 지원)

○ 운 영 체 : 비영리 민간단체 위탁 운영(2018.~2020. / 3년)

  ○ 장 점 : 자연친화적으로 숲 속과 어우러지게 대규모가 아닌 작은

형태의 도서관으로 등산객, 관광객, 인근 주민들 누구나 접근이

용이하며 주민 주도적으로 운영하여 주민 참여도가 높음

○ 단 점 : 날씨 영향을 크게 받는 공간으로 여름 장마 시 누수와 겨울

수도 동파 등 시설 관리유지에 어려움이 있음

  

 



(건립 사례 2 - 관악구 낙성대공원 도서관)

○ 위 치 : 관악구 낙성대로 77 (낙성대 공원 내)

○ 운영기간 : 2011. ~ 2017. (7년)

○ 건축형태 : 컨테이너(6M×3M) × 2개

< 기 존 >

  ○ 장 점 : 소규모이나 주민 누구나 접근이 용이하여 이용률이 높음

○ 단 점 : 날씨의 영향이 크며, 시설 유지 관리가 어려운 경향이 있음

 ⇒ 컨테이너 형식의 도서관 운영「도서관 및 카페, 다목적실」로 재건축 중 

  ○ 사업기간 : 2017. 12. ~ 2018. 8. (준공예정)

○ 규 모: 연면적293㎡ (건축 : 219㎡) / 도서관전용면적: 80㎡ (24평)

○ 소요예산 : 시비 300,000천원 (시 재배정사업) / 구비 32,000천원

○ 운 영 체 : 관악 문화원 위탁

< 변 경 >

  

 

  

 


