
공 약 명 호암산성 복원 지속 및 역사공원화 지원

총사업비 3,065백만원 완료시기 임기후 사업기간 장기

사업주체 협력(국)
사업성격
(사업유형)

기타(계속) 추진부서 문화체육과

∘ 우리구의 유일한 국가사적 제343호『서울호암산성』의 복원사업을 

연차별 보수·정비 계획에 의거 지속적으로 실시하여 문화유산을 

보호하는 한편, 우리구의 역사공간(공원)으로 조성하여 구민의 역사

문화 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 위 치 : 서울시 금천구 시흥동 산93-2외 6필지(133,790㎡)

○ 유구현황 : 제1우물지, 석구상, 제2우물지, 건물지, 산성지 등

○ 토지소유 : 시유지 47,663㎡ / 구유지 36,793㎡ / 사유지 49,334㎡

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2032년

○ 총사업비 : 11,497백만원(국비 8,047 / 시비 3,450)

□ 추진현황

연 도 내 용 사업비(천원) 비 고

1989년 한우물 보수정비 공사(1차) 294,270 주변환경정비

1990년 한우물 보수정비 공사(2차) 269.880 한우물 복원정비

2009~2012년 토지매입 987,244
시흥동 산93-3
 8.5,6

2014년 종합정비 기본계획수립 61,770

2016년 현상변경기준마련 16,170 문화재지정구역변경

2017년 서울호암산성 사적추가지정

2018년
탐방로정비(우회로개설)
수목정비, 문화재 안내판설치

220,000



□ 세부추진계획

○ 단기(2019년~2022년)

- 제2우물지 및 주변건물지 보수 정비(2019년)

- 매장문화재 1차 조사 및 정비사업(제2우물지 및 건물지)

- 매장문화재 2차 조사 및 정비사업(북벽, 남벽 훼손구간)

- 문화재 안전진단(변위계측 조사) 등

○ 중기(2023년~2027년)

- 토지매입 완료(사유지)

- 매장문화재 3차 조사 및 정비사업(추정 서문지)

- 매장문화재 4차 조사 및 정비사업(북측 추정건물지)

○ 장기(2028년~2032년)

- 매장문화재 5차 조사 및 정비사업(남측 추정 건물지)

- 매장문화재 6차 조사(기타시굴조사)

- 유적 전시시설 조성

- 역사공원화 사업추진

※연차별 추진계획

□ 소요예산
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 3,065 220 649 710 876 610

문화재
보수정비

국    비 2,146 154 455 497 613 427

시    비 919 66 194 213 263 183

※ 임기후 국비 5,156백만원 시비 2,210백만원 소요 예정

구 분 ’18년 ’19년 ’20년 ~ ’22년 6월 임기 후

문 화 재
보수정비

- 수목정비

- 탐방로정비

- 안내판설치 

- 제2우물지 및 주변
  건물지 보수정비

- 성곽의 북벽·남벽
  훼손구간 보수정비

매장문화재 시굴
유적전시 시설 조성
역사공원 조성 등 



□ 협업사항

○ 문화재청 보존정책과 : 문화재 보수정비 예산 요청

○ 서울시 역사문화재과 : 문화재 현상변경 협조

○ 구 공원녹지과 : 서울 호암산성 내 조형물 및 시설설치 등 협의

붙임 조감도(서울 호암산성 종합정비 기본계획) 1부



□ 조감도

작 성 자 문화체육과장 : 박은실(1440) 팀장 : 박점덕 (1451) 담당 : 김해나 (1453)

협업부서 구 공원녹지과 협업내용 서울호암산성내 조형물 시설설치 등

중앙정부 문화재청 보존정책과 서 울 시 역사문화재과


