
공 약 명 제2문화체육센터(다목적문화체육센터) 건립

총사업비 28,700백만원 완료시기 임기내 사업기간 단기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 문화체육과

∘  독산동 군부대 특별계획 구역 내 문화체육시설 부지에 구민체력 증진과 

여가활동을 위한 제2문화체육센터(다목적문화체육센터)를 건립하여 

구민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 현황 및 우리구 실태

○ 초등학교 수영 의무교육 확대에 따른 수영장 이용수요 급증

○ 체육센터 1개소로, 서울시 1자치구 2체육관 건립 지원 방침에 미충족

□ 사업개요

○ 위 치 : 금천구 독산동 1148 (대지면적 2,627㎡)

○ 규 모 : 지상4층/지하2층, 연면적 8,332㎡, 건축면적 1,564㎡

- 최고높이 21.9m, 건폐율 59.57%, 용적률 143.6%

○ 사업기간 : 2015. 2. ~ 2019. 9.

○ 주요시설 : 수영장, 체육관, 헬스장, 북카페, 다목적룸, 사무실 및 부대시설

○ 총사업비 : 28,700백만원

- 공사비 24,730 / 설계용역비 1,132 / 감리비 2,090 / 기타 748

□ 주요 추진경과 및 향후계획

○ 2015. 2. : 다목적문화체육센터 건립 기본계획 수립

○ 2015. 2. ~ 6. : 타당성 조사용역 실시

○ 2015. 8. : 서울시 투자심사 승인(적정)

○ 2016. 5. : 중앙 투자심사 승인(조건부)

○ 2017. 1. ~ 9. : 기본․실시설계 용역



○ 2018. 2. ~ 2019. 9. : 공사 시행

○ 2019. 8. ~ 2019. 10. : 행정물품 수요조사 및 구매 계약 체결

○ 2019. 9. ~ 2019. 10. : 시설물 하자 점검 및 마무리 청소 실시

○ 2019. 9. : 준공(예정) 및 운영계획 수립

○ 2019. 10. ~ 2019. 11. : 개관 및 운영

□ 소요예산
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 18,774 13,174 5,600 0 0 0

다목적
문화체육센터 

건립

국    비 4,206 1,606 2,600

시    비 3,940 3,940

구 비 4,352 4,352

민 간 3,000 3,000

특 교 3,276 3,276

□ 협업(협치) 사항

○ 환경과 : 소음민원 발생 시 협업

○ 건축과 : 민원발생 최소화로 공사기간 관리



□ 위치도

□ 조감도



□ 현장사진

(현재 흙막이 및 터파기 공사완료 : 공정률28%) 

작 성 자 문화체육과장 : 박은실 (1440) 팀장 : 임광수 (1461) 담당 : 한상희 (1463)

협업부서 건축과, 주택과, 환경과 협업내용 공사 시행, 예산 확보

중앙정부 문화체육관광부 서 울 시 체육진흥과


