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총사업비 1,247백만원 사업유형 계속/자체/기타 추진부서 문화체육과

□ 정책목표

○ 시흥행궁 복원 및 활용을 통한 지역의 정체성 확립과 정조대왕 능행차 재현

행사 지원강화를 통해 시흥행궁의 역사적 의미를 재조명하고,

○ 시흥행궁에서 있었던 역사적 사실을 축제와 결합하여 역사와 문화가 어우러진

전통행사로 다양한 볼거리를 제공

□ 사업개요

○ 정조대왕 능행차 공동재현 행사

- 위 치 : 시흥대로(시흥IC~시흥행궁터) 및 마을공동체지원센터 앞

- 기 간 : 매년 10월 경

- 내 용 : 의궤복원(행렬, 격쟁), 전통공연, 국악경연대회, 온라인 행사 등

- 총사업비 : 334백만원(시비 79, 구비 255)

○ 시흥행궁 전시관 조성

- 위 치 : 시흥동 910-1 외 3필지, 시흥5동 주민센터(복합청사) 6층

- 기 간 : 2020. 1.~2022. 2.

- 주요시설 : 시흥행궁 전시실, 디지털 실감영상관, 전망데크, 아카이브

- 총사업비 : 913백만원(구비)



□ 연차별 추진계획 

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

지역문화 

브랜드화

제2회 정조대왕

능행차 행사

제3회 정조대왕

능행차 행사

제4회 정조대왕 

능행차 행사, 

시흥행궁

전시관 설계

시흥행궁

전시관 전시물 

제작 설치 용역 

및 공사

시흥행궁

전시관 운영,

정조대왕

능행차 행사

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분 재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

확보액
및

투자수요
집행액확보액집행액확보액집행액확보액집행액확보액집행액 투자

수요 집행액

계 1,247 710 94 92 107 103 103 85 754 683 189 0

시흥행궁 
전시관 조성

구 비 913 515 - - - - 86 85 696 683 131 -

정조대왕
능행차

시 비 79 75 34 34 45 41 0 0 0 0 - -

구 비 255 120 60 58 62 62 17 0 58 0 58 -

□ 추진실적

【2017년】

○ 2017. 2.16. : 시흥행궁 학술조사 기본계획 수립

○ 2017. 3.~12. : 시흥행궁 복원을 위한 학술조사 용역실시

- 수행업체 : (재)한강문화재연구원, 소요예산 : 69,949천원(구비)

- 주민공청회 및 문화재 조사발굴 전문가 자문회의 : 3회

○ 2017.9. 7. : 시흥5동 주민센터 내 시흥행궁 전시관 설치계획

○ 2017.9.23.~9.24. : 제2회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시



【2018년】

○ 2018.10. 6.~10. 7. : 제3회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시

○ 2018.11.~12. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단회의 및 주민설명회

【2019년】

○ 2019. 1. 31. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단 회의 결과

- 시흥5동 복합청사 당초안(6층 행궁전시실, 체험실)으로 유지

○ 2019. 6. : 정조대왕 능행차 축제거버넌스 위원 공개모집

○ 2019. 7.~8. : 축제거버넌스 구성·운영(3차 정기회의 진행)

○ 2019. 9. : 출연진, 체험프로그램 등 용역 및 물품 계약, 안전관리

심의 및 직원 안전요원 모집·배치, 행사 홍보 등

○ 2019. 10. : 제4회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 개최 및 평가

○ 2019. 11. : 정산보고서 제출(서울시)

【2020년】

○ 2020. 1. : 우수 전시관 벤치마킹(수원화성박물관 외 9개소)

○ 2020. 2. : 정조맞이 금천 국악경연대회 보조사업자 공모계획 수립

○ 2020. 4. : 시흥행궁 전시관 조성관련 자문위원회 구성

○ 2020. 5. : 시흥행궁 전시관 조성관련 자문위원회 회의(2회)

○ 2020. 7. : 시흥행궁전시관조성계획수립, 코로나19관련정조행사비감추경

○ 2020. 8. : 시흥행궁 전시관 용역 업체선정을 위한 입찰공고

○ 2020. 9. : 제안서평가위원회 개최 등 업체 선정 및 용역 사전보고회

○ 2020. 10.: 시흥행궁 전시관 전시설계 용역계약 및 착수

○ 2020. 12.: 전시설계관련 전문가 자문 및 용역 중간보고회

【21년 1분기】

○ 2021. 1. : 시흥행궁 전시관 전시설계 주민설명회, 설계용역 준공

○ 2021. 3. : 시흥행궁 전시관 전시물 제작·설치용역 계약 및 착수



【21년 2분기】

○ 2021. 4. : 시흥행궁 전시관 전시물 제작·설치 용역 착수보고회

○ 2021. 5. : 시흥5동 주민센터 신축관련 설계변경 요청(전시관, 도서관)

○ 2021. 6. : 정조맞이 국악경연대회 실무회의

【21년 3분기】

○ 2021. 8.~9.: 정조맞이 국악경연대회 홍보 및 참가자 모집

○ 2021. 9. : 제1회 금천 정조대왕 맞이 전국 청소년 국악경연대회 개최

제5회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 전면 취소

【21년 4분기】

○ 2021. 10. : 국악경연대회 수상자의 ‘제26회 금천구민의 날’ 식전공연

○ 2021. 11. : 전시관시설·전기공사계획및계약체결, 사고이월계획수립

○ 2021. 12. : 전시관 홍보물 제작 및 운영물품 구매, 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 2. : 전시관 시설 및 전기공사 준공

○ 2022. 3. : 전시관 개관 및 운영

작 성 자 문화체육과장 : 유민석(1440) 팀장 : 신진희(1451) 담당 : 정혜미(1452)

협업부서
마을자치과, 건축과, 시흥5동 주
민터 등

협업내용
 시흥행궁 전시관 조성, 정조대왕  
능행차 재현행사 추진

중앙정부 문화재청(보존정책과) 서 울 시 역사문화재과



□ 위치도 

시흥행궁 추정지(시흥5동 830번지 일원) 시흥행궁 복원예상도

□ 정조대왕 능행차 재현행사 사진

2016년 2017년

2018년 2019년

2021년 금천 정조대왕 맞이 국악경연대회 제25회 구민의날 식전공연



□ 시흥행궁 전시관 평면도 및 조성예상도

설계도면 조성 예상도


