
지역개발-01 신안산선 조기완공 추진

신규여부 계속 완료시기
25.12월
(임기내)

사업기간 중기

총사업비 비예산 사업유형 유치 대상지역 전 동

담당부서 교통행정과장 신종식 교통개선정책팀장 장기환 담당       (1691)

 정책목표

○ 수도권 남서부와 서울 도심부를 직결하는 수도권 X자형 광역전철망

구축(경부고속철도 광명역과 연계 환승 구축)

 민선7기 추진성과

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 실시계획 승인 : 2019. 8. 22.

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공식 개최 : 2019. 9. 9

○ 신안산선 복선전철 민간투자사업 착공기념식 개최

- 일시·장소 : 2019. 9. 10.(화) 15:00, 금천구청 12층 대강당

○ 2022년 2/4분기 공정율 : 11.66%

 사업개요

○ 위 치 : 안산~여의도, 시흥~광명, 국제테마파크 구간(L=44.6km)

- 우리구 구간 : 석수역~시흥사거리역~독산역~구로디지털단지역

○ 추진방안 : 민간투자사업(BTO-rs, 포스코건설 컨소시엄)

- BTO-rs : Build Trasfer Opearate-risk sharing, 위험분담형

○ 사업기간 : 공사기간(2019~2025), 운영기간(운영개시일로부터 40년)

○ 사업내용 : 수도권 남서부와 서울 도심부를 직결하는 수도권 X자형

광역전철망 구축(경부고속철도 광명역과 연계 환승 구축)

○ 사 업 비 : 3조 3,465억원(´13년 말 불변가격, 국비, 민자)



 세부추진계획

○ 수직구 터널 공사(계속) : ~2022년 말

○ 본선터널 및 정거장(노반) 공사 : 2023~2024. 1/4분기

○ 정거장 내부 공사 : 2024.2/4분기~2025년 말

○ 연차별 추진계획

사업내용 22년 23년 24년 25년 26.6월 임기후

신안산선 건설사업 수직구터널공사 본선터널 및 정거장(노반)공사 준공 운영

 문제점 및 해결방안

○ 분기별 공사공정률 파악 및 보고체계 확립

⇒ 2022년 2/4분기 공정률 11.66%

○ 공사장 관리철저

⇒ 관내 신안산선 공사장(6개지점) 주변에 소음, 진동 민원발생, 국토

교통부, 넥스트레인 통보 및 민원발생 억제를 위한 조치 요청

⇒ 공사장 수시 순찰을 통해 시공사(롯데건설, 포스코건설)와 협력

하여 공사중 주변 안전관리 실시

 소통계획

○ 이해관계자 : 모든 구민(신안산선 이용 승객)

○ 소통 방법 및 매체

- 착공기념식(2019.9), 공사설명회(2019.11), 언론보도 등 기홍보

- 신안산선 역명 결정을 위한 여론조사 예정 : 2025년 상반기

- 공사 준공 및 개통시기(2025.12)에 맞춰 대주민 홍보 실시예정

○ 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청

- 신안산선 역명 결정, 지하철 개통홍보 : 2025년



 협업사항

○ 국토교통부 : 민자사업 주관

○ 주식회사넥스트레인 : 민자사업 시행사

 기대효과

○ 서울 도심과 수도권 서남부 지역의 광역교통문제 해소 및 광역철도망 구축

○ 경부고속철도 광명역과 수도권 전철 및 서울 도시철도간 철도연계수송

체계 구축

 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 억원)

재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
확보액

및
투자수요

집행액확보액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액

계 33,464 0 33,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국비 16,732 0 16,732

시비 0 0

구비 0 0

민간 16,732 0 16,732

기타 0 0



 위치도


