
경제공동체-09 주민편익시설 확충 (가산동주민센터를문화복합공간으로조성등)

신규여부 신규 완료시기
25.12월
(임기내)

사업기간 중기

총사업비 2,198백만원 사업유형 건립 대상지역 가산동

담당부서 마을자치과장 김성구 자치행정팀장 강금자 담당 유지선(1047)

 정책목표

○ 가산동 주민센터를 문화복합공간으로 조성하여 행정혁신을 이루고자 함

 추진배경

○ 행정혁신의 일환으로 가산동 주민센터를 행정서비스 제공을 위한

공간에서 주민들의 삶의 질이 향상될 수 있는 문화복합공간으로

탈바꿈하고자 함

 사업개요

○ 위 치 : 가산동 주민센터 (가산로 129)

○ 규 모 : 가산동 주민센터 2층 (510.08㎡)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

○ 사업내용 :

- 마을건축가 제도를 활용한 주민 의견 수렴

- 서울시 특별조정교부금 확보

- 복합공간 조성 공사

○ 총사업비 : 2,198백만원 (특교 1316, 구 882)



 세부추진계획

○ 주민 의견 수렴

- 서울시 도시공간기획과에 공공·마을 건축 전문가를 추천 요청

- 마을건축가제도를 활용하여 예산 편성 전 주민 의견 청취 및

공간 개선 방안 마련

○ 재원 확보

- 가산동 주민센터는 2000년 준공으로 건립 후, 20년이 경과됨

- 리모델링에 대한 시특별조정교부금 지원대상으로 공사비의

60%를 지원받을 수 있음

○ 조성 공사

- 마을건축가제도를 활용하여 수렴된 주민 의견을 반영한 설계 용역 시행

- 건축·기계설비·전기·통신·소방 등 종합공사 및 전문공사 시행

○ 연차별 추진계획

사업내용 22년 23년 24년 25년 26.6월 임기후

주민 의견 수렴 주민의견수렴(마을건축가 제도 활용)

재원 확보 재원 확보(특교 및 구비)

조성 공사 조성 공사

 문제점 및 해결방안

○ 주민 의견 수렴

⇒ 서울시 마을건축가 제도 활용으로 해결

○ 재원 조달

⇒ 공사비의 60%를 시특별조정교부금으로 해결



 소통계획

○ 이해관계자 : 가산동 주민, 가산동 직능단체, 가산동 주민자치회 등

○ 소통 방법 및 매체

- 마을건축가 지역공동체 인터뷰

- 공간개선방안 주민회의 분기별 개최

- 가산동 주민센터를 방문하는 일반 민원인에 대한 설문조사

○ 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청

- 공간개선방안 주민회의 분기별 결과보고 예정

 협업사항

○ 서울시 : 공공·마을 건축 전문가 추천 및 시특별조정지원금 지원

○ 부서별 협조사항

- 기획예산과 : 예산 편성 협조

- 가 산 동 : 주민 의견 수렴 및 공사 감독 지원

 기대효과

○ 주민편익시설 확보를 통한 행정혁신

 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
확보액

및
투자수요

집행액확보액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액

계 2,198 2,198 0 0 1 1 2 2 2 2 2,193 2,193 0 0

국비 0 0

시비 0 0

구비 882 882 1 1 2 2 2 2 877 877

민간 0 0

기타 1,316 1,316 1,316 1,316



(참고자료)

 가산동 주민센터 현황 

 위치도

준공일 연면적 층 수 입주시설 비  고

2000. 3. 14. 3,337.95㎡ 지하1층/지상5층 금천누리종합사회복지관

·지하층 : 공동사용

·1~2층 : 주민센터 사용

·3~5층 : 복지관 사용


