
가족환경-09 금천자원순환센터 건립(임기 내 착공)

신규여부 계속 완료시기
26.06월
(임기내)

사업기간 장기

총사업비 106,400백만원 사업유형 건립 대상지역 독산1동

담당부서 청소행정과장 정찬배 시설장비팀장 김동건 담당 정철(1908)

 정책목표

○ 독산 재활용처리장 이전 건립공사를 민선 8기 임기내 착공하여

2013년부터 시작된 이전 사업의 완전한 달성을 추진하고자 함.

 추진배경 | 민선7기 추진성과

○ 민선 7기 중 서울시와 사업비 분담(시 90% : 구 10%) 협의,

중앙투자심사 및 공유재산심의 등 완료

 사업개요

○ 위 치 : 금천구 가산동 345-75 일대

○ 규 모 : 연면적 10,190㎡ (L274m × W18.5~25.5m)

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2027년

○ 사업내용 : 생활폐기물, 음식물류폐기물, 대형폐기물 등 적환시설 이전

○ 총사업비 : 106,400백만원 (시 97,500, 구 8,900)

 세부추진계획

○ `22. 6. ~ `23. 5. : 기본설계 용역 시행

○ `23. 6. ~ `23.12. : 인·허가 절차 이행 및 실시설계 발주 준비

○ `24. 1. ~ `24. 12. : 실시설계

○ `25. 1. ~ `27. 12. : 건립공사



○ 연차별 추진계획

사업내용 22년 23년 24년 25년 26.6월 임기후

금천자원순환센터 건립 기본설계 실시설계 착공 건립공사

 문제점 및 해결방안

○ 서부간선도로 지하 공간 부족에 따른 재활용선별장 별도 이전 필요

⇒ 재활용선별장을 금천 견인차량보관소 부지로 이전

○ 재활용처리장 이전 설계용역 및 재활용선별장 이전 타당성 용역에

대응할 기술인력 부재

⇒ 청소행정과 내 재활용처리장 이전 TF 구성

 소통계획

○ 이해관계자 : 금천현대아파트(996세대), 중앙하이츠아파트(554세대) 주민

○ 소통 방법 및 매체

- 주민설명회 개최 (기본 및 실시설계 준공 후, ‵25년)
- 설문조사 실시 (재활용처리장 인근 아파트 1,550세대, ‵25년)
- 사업홍보 (주요일간지 등, ‵25년)

○ 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청

- 재활용선별장 이전 타당성 조사 용역 예산 편성 (‵23년)
- 실시설계 및 공사비 예산 편성 (‵24년 ~ ‵27년)

 협업사항

○ 서울시 도로계획과 : 재활용처리장 이전 사업 추진 협조

○ 서울시 자원순환과 : 재활용선별장 건립 재원 지원

○ 부서별 협조사항

- 행정지원과 : 재활용처리장 이전 TF 운영 지원



 기대효과

○ 재활용처리장 인근 주민 숙원 해결과 편익시설 설치로 주거환경 개선

- 재활용처리장 인근 1,550세대의 아파트 입주민의 숙원 해결

 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
확보액

및
투자수요

집행액확보액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액

계 1,064 1 0 1 13 0 0 0 23 0 342 0 685 0

시비 975 1 1 10 20 315 629

구비 89 0 3 3 27 56

 위치도 및 단면도

금천자원순환센터

(서부간선도로 지하)

금천자원순환센터

(단면도)


