
지역개발-09 공영주차장 지속확대 

신규여부 계속 완료시기
26.6월

(임기내)
사업기간 장기

총사업비 46,507백만원 사업유형 건립 대상지역 전 동

담당부서 주차관리과장 유동관 주차시설팀장 오영필
담당 장승목(2172)
     전진철(2173)

 정책목표

○ 관내 주차 취역 지역(주차장 확보율 100%미만)에 지속적으로

공영주차장 건설을 추진하여 주차환경을 개선하고 주차 편의를

증진시키고자 함.

 민선7기 추진성과

○ 지하 공영주차장(독산2동 마을공원) 1개소(102면) 사업비 확보 및

설계 준공․공사 추진

○ 소규모 공영주차장 4개소(56면) 건설 완료 (별첨 참조)

 사업개요

○ 위 치 : 관내 주차 취약 지역(주차장확보율 100%미만)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

○ 사업내용 : 공영주차장 건립 4개소

연번 사업명 위  치
(주차장확보율)

규  모
(주차구획 수)

예상
사업비 비고

1 독산2동 마을공원 지하 공영주차장 독산2동 1056-5
(83.9%)

지하1~2층
(105면)

14,748백만원
(국700/시9,689/
구4,359)

추진중
(공사시행)

2 독산1동 소규모 공영주차장 독산1동 금하마을
(86.3%)

지평식
(12면)

3,320백만원
(시1,788/구1,532)

추진중
(매매협의)

3 독산3동 소규모 공영주차장 독산3동 일대
(74.4%)

지평식
(17면)

5,150백만원
(시2,862/구2,288)

검토중
(타당성조사)

4 신안산선 역세권 공영주차장 시흥1동 886-13,14
(86.7%)

지하1~지상5층
(243면)

23,289백만원
(시13,973/구9,316)

검토중
(타당성조사)

○ 총사업비 : 46,507백만원(국700, 시28,312, 구17,495)



 세부추진계획

○ 독산2동 마을공원 지하 공영주차장

- 기본 및 실시설계 , 공사 발주 준비 (‘22. 2~3월)

- 주차장 건설 공사 (‘22. 5월~‘24. 1월)

○ 독산1동 소규모 공영주차장

- 사업대상지 발굴, 소유주 매매 협의, ‘23년 서울시 소규모

공영주차장 건설사업 지원 신청 (‘22. 2~6월)

- 구 투자심사, 공유재산 심의, 부동산 매매계약 (‘22. 7~10월)

- 기본 및 실시설계 용역, 부지 취득 (‘23. 1~5월)

- 주차장 건설 공사 (‘23. 9~12월)

○ 독산3동 소규모 공영주차장

- ’22년 서울시 소규모 공영주차장 건설사업 지원신청 (‘21. 7월)

- 사업계획 수립, 구 투자심사 (‘22. 3~4월)

- 타당성 조사 용역 (‘22. 8~11월)

- 주민설명, 매매협의 및 공유재산심의회 심의 (‘22.11월~‘23.10월)

- 부지취득, 기본 및 실시설계 용역 (‘23.11월~‘24.7월)

- 주차장 건설 공사 (‘24. 8~10월)

○ 신안산선 역세권 공영주차장

- 타당성 조사 용역 준공 (‘22.10월)

- 市 공유재산(새서울주차장) 사용을 위한 시 협의 (‘23. 2~10월)

- 서울시 투자심사(‘23. 12월)

- 새서울주차장 민간위탁 종료, 사업기본계획 수립, 서울시 보조금

지원 신청, 공유재산심의 (‘24. 6~7월)

- 기본 및 실시설계 용역 (‘24.8월~‘25.5월)

- 주차장 건설 공사 (‘25.6~‘26.12월)



○ 연차별 추진계획

사업내용 22년 23년 24년 25년 26.6월 임기후

독산2동마을공원지하공영주차장 공사 완료

독산1동소규모공영주차장 부지 취득 설계 및 공사 완료

독산3동소규모공영주차장 부지 취득 설계 및 공사 완료

신안산선역세권공영주차장 타당성 조사 공유재산사용협의,
투자심사 기본계획, 설계 및 공사 완료

 문제점 및 해결방안

○ 주차장특별회계 예산 부족에 따른 재원확보 필요

⇒ 국비 : 특별교부세 신청을 통한 재원 확보 노력

⇒ 시비 : 주택가 공동주차장 지원사업 신청을 통한 보조금 확보

⇒ 구비 : 사업비 부족분 일반회계에서 전입

○ 공영주차장 건설을 위한 대규모 부지 확보 어려움

⇒ 관내 국·공유재산 및 유휴부지를 활용 방안 검토

⇒ 주택과․주거정비과․공원녹지과 등과 협의를 통해 재개발․재건축

및 공원 조성 시 공영주차장 건립 검토

○ 주차장 현대화를 통한 주차면 추가 확보

⇒ 주차장 인근 부지 매입으로 주차장 부지를 추가 확보하는 등

부지의 효율성을 극대화하는 방안 검토

⇒ 공유 및 무인 주차시스템을 통한 주차장의 효율성 극대화 추진

 소통계획

○ 이해관계자 : 공영주차장 조성 부지 인근 주민

○ 소통 방법 및 매체

- 주민설명회 개최 : 주차장 조성 실시 설계 이전 실시

○ 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청



 협업사항

○ 국토교통부 : 사업비 지원

○ 서 울 시 : 사업비 지원 및 부지 사용 협의 등

○ 부서별 협조사항

- 기획예산과 : 예산확보를 위한 일반회계 전출 검토

- 주택과․도시계획과․공원녹지과․주거정비과․건축과

∙공영주차장 건립 시 재개발․재건축 등 확인 협조

∙재개발․재건축․공원 조성 시 공영주차장 건립 사전 협의

 기대효과

○ 공영주차장의 지속적 확대를 통한 주택가 등 주차 여건 개선 및

주차 편의 증진

 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
확보액

및
투자수요

집행액확보액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액

계 46,507 758 583 583 6,145 175 19,945 0 2,432 0 7,064 0 10,338 0

국비 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비 28,312 0 0 0 3,155 0 11,185 0 0 0 3,634 0 10,338 0

구비 17,495 758 583 583 2,290 175 8,760 0 2,432 0 3,430 0 0 0

민간 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



(참고자료)

 관련 현황[민선7기 소규모 공영주차장 건립]

연번 사업명 위치 부지면적 사업기간 시설규모 총사업비
(백만원)

비 고

1 독 산 2 동
소 규 모 

독산2동
376-11외 3

필지
543㎡ ‘19.11.~

‘22.1.
21면

(지평식)

3,335,083
시 1,717,168
구 1,617,915

‘22.  1. 준공

2 독 산 3 동
소 규 모 

독산3동
992-27외 1

필지
430㎡ ‘20.9.~

‘21.12.
18면

(지평식)
2,369,464

전액구비
‘21. 12. 준공

3 시 흥 1 동
소 규 모

시흥1동
865-9외 2

필지
306㎡ ‘20.7.~

‘21.12.
10면

(지평식)

2,069,024
시  831,000
구 1,238,024

‘21. 12. 준공

4 시 흥 5 동
소 규 모

시흥5동 
929-4외 1필

지
188㎡ ‘19.7.~

‘20.6.
7면

(지평식)

1,032,533
시  554,752
구  447,780

‘20.  6. 준공


