



□ 추진실적

**【18년 3분기】**

- '18. 9. 6. : 시구합동 보고회 개최
- '18. 9. 27 ~ 10. 11. : 주민공람 및 관련부서 협의

**【18년 4분기】**

- '18. 10. 15. : 구 도시건축공동위원회 자문

**【19년 1분기】**

- '19. 2. 28. ~ 3. 31. : 전략환경영향평가 초안 열람공고
- '19. 3. 28. : 전략환경영향평가 초안 주민설명회

**【19년 2분기】**

- '19. 4. 22. : 교통영향평가 심의 신청(구 → 서울시 교통정책과)
- '19. 6. 24. : 전략환경영향평가 협의(구 → 서울시 도시관리과)

**【19년 3분기】**

- '19. 9. 11. : 지구단위계획 수립 결정 신청(구 → 서울시 도시관리과)

**【19년 4분기】**

- '19.11.19. : 서울시 사전자문

**【20년 1분기】**

- '20. 2. 26. : 서울시 도시·건축공동위원회 심의 (결과 : 보류)

**【20년 3분기】**

- '20. 7. 2. : 서울시 소위원회 자문

**【20년 4분기】**

- '20. 11. : 서울시 도시·건축공동위원회 심의
- '20. 12. : 지구단위계획구역 및 계획 결정고시

작성자	도시계획과장 : 이원희 (1540)	팀장 : 유기연 (2061)	담당 : 최진혁 (2062)
협업부서	건축과, 도시재생과	협조내용	지구단위계획 내용 공유 확인
중앙정부		서울시	도시관리과

# □ 위치도

