

환경-5	독산로 거리문화 개선[일명 '빨간집' 정리]				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	350백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	마을자치과

□ 정책목표

- 금천구 주민의 가장 밀접한 생활도로인 독산로의 보행환경 개선 등 거리문화 개선을 통해 민관협치로 보다 나은 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~
 - 사업내용 : 독산로 내 공간 마련으로 지역 주민이 필요로 하는 사업을 발굴하고 지속적인 운영이 가능하도록 지원 사업 추진
- ⇒ 개선된 유흥주점(빨간집)이 거점이 되어 독산로 보행환경 및 거리문화 개선으로 연계(기피시설이 문화공유시설로 변화)
- 총사업비 : 350백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산로 보행환경개선을 위한 공론장 개최	3회 이상	3회 이상	4회 이상	4회 이상	5회 이상
유흥주점(빨간집) 변경개소 및 운영	1개소 이상	1개소 이상	1개소 이상	1개소 이상	1개소 이상

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계	연차별 투자수요 및 집행액										
			2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		
			확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액	
계		350	170	105	70	64	57	48	43	63	0	70	0
독산로거리문화 개선	시 비	350	170	105	70	64	57	48	43	63	0	70	0

□ 추진실적

【19년 1분기】

- '19. 1. : 임대공간(2호점) 지속 운영 관련 공론장 개최
- '19. 3. : 임대공간(2호점) 운영 관련 공론장 개최

【19년 2분기】

- '19. 5. : 임대공간(주민공유공간 '너랑나랑카페') 운영 중단
- '19. 6. : 임대공간(2호점) 운영 종료에 따른 공론장 개최
- '19. 6. : 임대공간(2호점) 운영주체 모집 공고

【19년 3분기】

- '19. 9. : 임대공간(2호점) 운영주체 (체공농구) 최종 선정
- '19. 9. : 임대공간(3호점) 임대 계약

【19년 4분기】

- '19. 10. : 임대공간(3호점) 운영주체 모집 공고
- '19. 11. ~ 12. : 임대공간(3호점) 리모델링 공사 실시
- '19. 11. : 임대공간(3호점) 운영주체 (F·B·I) 최종 선정
- '19. 12. : 임대공간(3호점) 개소식 → 꽃집 F·B·I

【20년 2분기】

- '20. 5. : 임대공간(4호점) 추진관련 공론장 개최

【20년 3분기】

- '20. 8. : 사업추진현황 공유 및 추진방향 논의를 위한 공론장 개최
- '20. 8. : 임대공간(4호점) 대상지 관련 현장 공론장 실시
- '20. 8. : 임대공간(4호점) 임대 계약
- '20. 9. : 임대공간(4호점) 운영주체 모집 공고
- '20.10. : 임대공간(3호점) 운영종료
- '20.10. : 임대공간(4호점) 운영주체 (공공문화개발센터 유알아트) 최종 선정

【20년 4분기】

- '20. 11. ~ 12. : 임대공간(4호점) 리모델링 공사 실시
- '20. 12. : 임대공간(4호점) 개소 → 홈통(만화를 매개로 하는 문화공유 공간)

【21년 2분기】

- '21. 5. : 사업추진현황 공유 및 추진방향 논의를 위한 공론장 개최

□ 향후계획

- '21. 8. : 임대공간(5호점) 공간구성 및 운영주체 공고
- '21. 11. : 임대공간(5호점) 개소

작성 자	마을자치과장 : 한만석 (1040) 팀장 : 황현혜 (2201) 담당 : 김민화 (2205)		
협업부서	위생과	협업내용	민관협치 추진
중앙정부		서울시	서울민주주의위원회 서울협치담당관