

교통-4	<b>벚꽃로(금천구청역~기아대교간) 도로개설</b>				
추진현황	시기미도래	이행률(%)	25%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	91,700백만원	사업유형	계속/협력/건립	추진부서	도로과

□ 정책목표

- 우리구 시흥대로의 차량 지·정체가 날로 심화됨에 따라, 이를 해소하기 위해 금천구청역 ~ 기아대교를 연결하는 도로를 개설하여 남·북간 교통량 분산을 통한 교통여건을 개선하고 상대적 낙후지역인 경부선 철도변 지역의 균형발전을 촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구청역 ~ 기아대교 간
- 규 모 : 폭 12~20m, 연장 2,110m(민간 200m(완료), 투자사업 1,910m)
- 사업기간 : 1999. ~2030.
- 소요예산 : 91,700백만원(보상비 72,900, 공사비 16,500, 부대비 2,300)

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
벚꽃로 도로개설	· 대한전선부지 개발계획 협의	· 대한전선부지 개발계획 협의	· 대한전선 부지, 금천구청역 복합역사 개발, 시흥유통상가, 현대빌라 등 주변개발사업과 연계추진		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액										
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년 이후		
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액	
계		91,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,700	0
벚꽃로 도로개설	시 비	91,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,700	

## □ 추진실적

- 1998.01. : 도시계획시설(도로) 결정(금천구 고시 제98-3호)
- 2011.09. : 현대힐스테이트 아파트 공사완료(폭12m, 연장200m)
- 2015.10. : 시도 노선인정 요청
- 2016.07.~ 2017.06. : 벚꽃로 연장 타당성조사(공공투자관리센터)
- 2018.12 : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 수립 협의
- 2019.06 : 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 결정(안) 협의회신
- 2019.08 : 시흥천 하류 개거구간 복개 방안 검토(치수과)
- 2019.12 : 세부개발계획 결정신청 (구→시)
- 2020. 05~12. : 시흥천 하류 개거구간 환경개서 타당성조사(치수과)
- 2020.01~12. : 금천구청역~시흥빛물펌프장 도로 개설구간(연장600m)

### 관계부서(대한전선부지 등) 협의 추진

- 교통영향평가 심의요청 및 사전검토의견 통보( '20. 1)
  - 금천구청역 복합개발 관련 실무회의( '20. 2)
    - 역사현대화 사업 건축계획(안) 협의
  - 금천구청역 복합개발 관련 실무회의( '20. 6)
    - 복합역사 공모 관련 공공기여 변경 건의 관련(코레일)
  - 종합병원 건립 관련 교통영향평가 재심의( '20. 6)
  - 대한전선 특별계획구역 도시건축공동위원회 개최( '20. 9)
  - 연탄공장 부지 관련 도로계획과 TF회의( '20. 9)
  - 대한전선부지 특별계획구역 세부개발계획 결정고시( '20. 11)
- 2021.01. : 서울시 교통영향평가 심의
  - 2021.03. : 서울시 건축위원회 심의
  - 2021.05.~06. : 대한전선부지(종합병원) 안전·재해영향평 완료
  - 2021.07. : 대한전선부지(종합병원)건축허가 접수(건축과)

□ **문제점 및 대책**

- 타당성조사 결과 B/C 0.07로 경제성측면에서 교통량에 비해 사업비가 과도하여 사업추진 등 타당성 확보가 어려운 실정임
- 빗꽃로 주변 개발계획에 대한 개발시점을 고려하여 단계적 사업 추진

□ **향후계획**

- 사업지 주변 개발계획(대한전선부지, 금천구청역 복합역사 개발, 시흥유통산업단지 개발 등)과 연계하여 단계적으로 사업시행

□ **협업(협치)사항**

- 사업비(시비) 예산확보 지원협조(시의원)
- 사업구간 내 개발사업 연계추진 협조(도시계획과, 주택과, 건축과, 치수과)

작성자	도로과장 : 진학성 (1800)	팀장 : 박희원 (1801)	담당 : 남계동 (1804)
협업부서	도시계획과, 주택과, 건축과,, 교통행정과, 치수과	협조내용	예산확보 및 개발사업 연계 추진
중앙정부		서울시	도로계획과

