

<b>공 약 명</b>	<b>시흥행궁 복원 및 정조대왕 행사 지원 강화</b>				
<b>총사업비</b>	1,448백만원	<b>완료시기</b>	임기후	<b>사업기간</b>	장기
<b>사업주체</b>	자체	<b>사업성격 (사업유형)</b>	기타(계속)	<b>추진부서</b>	문화체육과

- 시흥행궁 복원 및 활용을 통한 지역의 정체성 확립과 정조대왕 능행차 공동 재현 행사 지원강화를 통해 시흥행궁의 역사적 의미를 재조명 하고,
- 시흥행궁에서 있었던 역사적 사실을 축제와 결합하여 역사와 문화가 어우러진 전통행사로 다양한 볼거리를 제공하고자 함.

#### 현황 및 우리구 실태

- 시흥행궁 복원 및 활용을 위한 학술조사를 통해 단계적 추진계획 수립
- 시흥행궁의 복원·정비를 위해 선행되어야 할 토지매입, 매장문화재조사 등은 단기적으로 진행하기 어려운 상황
- 2016년부터 서울시·수원시·화성시와 연계하여 정조대왕 능행차 공동재현 행사를 매년 진행하고 있음

#### 사업개요

- 위    치 : 시흥5동 830번지 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2032.
- 총사업비 : 94,548백만원
- 주요내용
  - 시흥행궁의 역사문화 환경 조성, 시흥행궁 전시시설 구축
  - 시흥행궁 복원 및 정비, 주변 유적지 연계 추진
  - 정조대왕 능행차 재현행사 확대 실시


## □ 추진방향

- 중·장기적인 계획을 통해 시흥행궁과 주변 문화유산을 활용할 수 있는 시설과 프로그램을 갖추고 복원 및 정비가 이루어질 수 있도록 사업을 연계하여 추진
- 주변 도시와 연계한 정조대왕 능행차의 복원을 통해 정조대왕 원행길의 의미를 되살리고 그 가치를 공유하여 역사문화 환경 조성

## □ 세부추진계획

### ○ 단기(2018년~2022년, 5년)

- 최소한의 탐방 및 활용 시설 조성 : 안내판 정비
- 역사문화거리 조성 : 탐방로, 임시홍보관 등 경관 조성
- 시흥행궁 전시시설 구축 : 시흥5동 동주민센터 내 전시관 설치
- 연차별 시흥행궁 관련 학술연구 및 프로그램 추진
- 정조대왕 능행차 행사 실시
  - ▷ 시흥행궁 복원 및 활용의 위한 지역주민들의 공감대 형성
  - ▷ 문화적 자긍심을 고취시키기 위한 전통문화축제로 활용



### ○ 중장기(2023년~2032년)

- 행궁 추정지 토지매입 또는 복원을 위한 대체부지 확보
- 원형고증 및 유적 성격 규명을 위한 발굴조사 : 연차별 발굴조사(2023~2027)
- 시흥행궁 복원 및 정비 : 문화재 지정
- 유적지 보존관리 시설 조성 : 전시관 조성



※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
지역문화 브랜드화	활용프로 그램운영	역사문화 거리조성	시흥행궁 전시관 조성	시흥행궁 전시관 조성	활용프로 그램운영	발굴조사 유적정비

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	1,448	105	147	460	633	103
행궁복원 사업	국 비	62	21	41			
	시 비	34	12	22			
	구 비	960	12	22	380	543	3
정조대왕 능행차 행사	구 비	392	60	62	80	90	100

※ 임기후 구비 93,100백만원 소요 예정

□ 협업사항

- 행궁복원 사업(문화재청 - 보존정책과)
  - 시흥행궁의 정비와 보존관리에 많은 예산이 소요됨에 따라 의존자원(국비) 필요
- 정조대왕 능행차 행사(서울시 - 역사문화재과)
  - 서울시와 연계하여 진행되는 행사임에 공동홍보 및 예산 지원 필요

- 붙임 1. 위치도 1부  
2. 현장사진 1부

□ 위치도



시흥행궁 추정지(시흥5동 830번지 일원)



시흥행궁 복원예상도

□ 현장사진



2016년 행사 현장



2017년 행사 현장

작 성 자	문화체육과장 : 박은실(1440) 팀장 : 박점덕(1451) 담당 : 박점덕, 최인영(1452)		
협업부서	마을자치과	협업내용	전시관 조성
중앙정부	문화재청, 보존정책과	서울시	역사문화재과