

주민참여-2	<b>금천구 도시재생지원센터 설치 및 도시재생대학 운영</b>				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	456백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	도시재생과

**정책목표**

- 종합적·체계적인 도시재생사업 추진 및 확대를 위하여 도시재생지원 센터를 설치하고 도시재생대학 등 운영하여 도시재생에 대한 이해 확산 및 주민 역량강화 도모

**사업개요**

- 위 치 : 금천구 범안로 1240-7(舊독산2동주민센터 1층)  
※ 舊독산2동주민센터 철거(2020년 예정)이전까지 유희공간 활용
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 계속
- 운영방식 : 인력채용을 통해 직접 운영
- 운영인력 : 총 3인(센터장1인, 전문코디네이터 2인)
- 주요업무
  - 도시재생 관련 주민제안사업 검토 및 지원
  - 주민협의체 및 사업추진협의회 구성·운영에 대한 지원
  - 도시재생 관련 교육 및 역량 강화 사업, 도시재생 관련 홍보
  - 지역공동체 차원의 사업을 지원하는 중간조직과의 협력 및 네트워크 구축

**연차별 추진계획**

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시재생지원 센터 설치 및 운영	-	◦ 센터 설치 ◦ 도시재생대학 운영 1회 등	◦ 센터 운영 ◦ 도시재생대학 운영 2회 등		

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	456	54	0	0	54	54	102	0	150	0	150	0
도시재생지원 센터 설치 및 운영	구 비	456	54	0	0	54	54	102	0	150	0	150	0

## □ 추진실적

### 【18년 3분기】

- 2018.09.21. : 금천구 도시재생지원센터 설치 및 운영 계획 수립

### 【18년 4분기】

- 2018.10.18. : 금천구 도시재생지원센터 설치 관련 타 지자체 사례조사

### 【19년 1분기】

- 2019.02.07. : 근무자 채용계획 수립
  - 센터장 : 시간임기제 라급1명, 코디네이터 : 시간임기제 마급2명

- 2019.03. : 도시재생지원센터 설치를 위한 공간 개선공사

### 【19년 2분기】

- 2019.05. : 도시재생지원센터 운영을 위한 시설 구축
- 2019.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2019.06.24. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

※ 도시재생대학 운영계획

- 운영방향 : 이론교육·현장답사·실전교육 등의 프로그램을 기초·심화반으로 구분 운영하여 수요자 맞춤형 교육 진행
- 운영기간 : (1기 기초반) 2019년 8월 27일 ~ 9월 24일  
(2기 심화반) 2019년 10월 8일 ~ 10월 31일
- 교육내용 : 도시재생뉴딜사업의 이해, 우리구의 도시재생사업의 유형 및 추진방향, 도시재생 사업 실행을 위한 준비필요사항, 현장답사 등

**【19년 3분기】**

- 2019.07.17. : 도시재생지원센터 개소식
- 2019.07.30. : 도시재생 소통협의회 1차 개최
- 2019.08.27. ~ 09.24. : 도시재생대학 1기(기초반) 운영
- 2019.07. ~ 09. : 희망돌움사업장(독산2, 시흥4) 지원

**【19년 4분기】**

- 2019.10.04. ~ 10.29. : 도시재생대학 2기(심화반) 운영
- 2019.11.18. : 도시재생 소통협의회 2차 개최
- 2019.11. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(1호)
- 2019.11.14. ~ 12.16 : 희망지사업 공모 추진
  - ※ 독산2동 희망지사업 공모 선정
- 2019.11.20. : 도시재생대학 특강(사회적협동조합 설립) 개최
- 2019.12. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(2호)

**□ 향후 계획**

- 2020.01. ~ 12. : 도시재생협치포럼 및 소통간담회 운영
  - 도시재생협치포럼 : 분기1회 개최(3월, 6월, 9월, 12월)
  - 도시재생소통협의회 : 격월 개최
- 2020.01. ~ 12. : 독산2동 희망지사업 및 연계사업 발굴 지원
- 2020.01. ~ 12. : 도시재생종합전략계획 수립 지원



# □ 위치도

