

건강-6	모든 임신부 친환경 식재료 지원 및 숲 태교 프로그램 확대				
추진상황	정상추진	이행률(%)	37.5%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	1,495백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	건강증진과

□ **정책목표**

- 임신초기부터 친환경 식재료 지원 및 숲 태교 프로그램을 통해 태아의 건강한 성장 및 발달을 유도하고 출산하기 좋은 환경 조성

□ **사업개요**

○ **임신부 친환경 식재료 지원사업**

- 대 상 : 임신 확인 ~ 임신 14주 이내(태아 형성 및 성장시기) 금천구 주민등록 등재된 관내 거주 임신부
- 지원자격 : 보건소 모성실과 서울아기 방문간호사업 등록자
- 기 간 : 연중
- 신청기한 : 임신 확인 ~ 임신 14주 까지
- 지원내용
 - 1회당 30,000원(배송료 등 포함) 상당의 친환경 식재료를 총 7회 지원
 - 계약된 업체 온라인 쇼핑물을 통해 대상자 개별 적립금을 통해 주단위 친환경 식재료 구매
 - 냉장(냉동) 탑차로 신선한 친환경 식재료를 각 가정에 배송
- 지원품목 : 친환경 식재료 쌀, 야채, 과일, 축산물, 가공식품 등
- 총사업비 : 296,500천원

○ 『태아와 함께 숲에서 소풍하기』 프로그램 운영

- 대 상 : 임신 16주 ~ 32주 임신부 및 남편
- 기 간 : 3월 ~ 5월, 9월 ~ 11월
- 일 시 : 상하반기 주중 9회, 주말 5회, 13:00~15:00

- 장 소 : 호암산 호압사문 좌측 치유의 숲 내
- 내 용 : 이야기가 있는 힐링 숲태교 프로그램 구성 운영(숲과 만나기, 차 마시며 명상하기, 숲요가, 태아 명패 만들기, 목공체험 등)
- 총사업비 : 25,200천원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
임신부 친환경 식재료 지원	임신 가정 582명 (7회/1인)	임신 가정 900명 (7회/1인)	임신 가정 890명 (7회/1인)	임신 가정 880명 (7회/1인)	임신 가정 870명 (7회/1인)
숲태교 프로그램 운영	10회 × 1기 12회 × 1기	14회 × 2기	14회 × 2기	14회 × 2기	14회 × 2기

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,495	405	277	228	323	177	301	0	297	0	297	0
임신부 친환경 식재료 지원	구비	1,275	263	150	112	297	151	276		276		276	
숲 태교 프로그램 운영	시비	16	16	8	8	8	8						
	구비	204	126	119	108	18	18	25		21		21	

□ 추진실적

구 분	'18년 3분기	'18년 4분기	'19년 1분기	'19년 2분기	'19년 3분기	'19년 4분기
친환경 식재료 지원	341명	241명	281명	229명	270명	150명
숲 태교 프로그램 운영	5회/97명	7회/110명	-	14회/232명	-	14회/215명

□ **향후계획**

- 2020. 01. : 임신부 친환경 식재료 지원업무 추진 및 홍보
- 2020. 02. : 상반기 숲태교 프로그램 수의계약 의뢰
- 2020. 03. : 상반기 숲태교 프로그램 추진

□ **협업사항**

- **홍보디지털과**
 - 임신부 친환경 식재료 지원 사업 및 숲 태교 프로그램 홍보
- **공원녹지과**
 - 숲태교 프로그램 운영에 필요한 시설 관리

작성 자	건강증진과장 : 박윤화 (2640)	팀장 : 이서현 (2641)	담당 : 이영자 (2647)
협업부서	홍보디지털과	협업내용	사업 홍보
중앙정부		서울시	