

문화-8	시흥행궁 복원 및 정조대왕 행사 지원 강화				
추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	3,222백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	문화체육과

정책목표

- 시흥행궁 복원 및 활용을 통한 지역의 정체성 확립과 정조대왕 능행차 재현 행사 지원강화를 통해 시흥행궁의 역사적 의미를 재조명 하고,
- 시흥행궁에서 있었던 역사적 사실을 축제와 결합하여 역사와 문화가 어우러진 전통행사로 다양한 볼거리를 제공

사업개요

- 위 치 : 시흥5동 830번지 일원
- 규 모 : 시흥행궁 및 주변시설(객사, 사창지, 석교 등)
- 사업기간 : 2019. ~ 2032.
- 사업내용
 - 시흥행궁의 역사문화 환경 조성, 시흥행궁 전시관 및 체험관 조성·운영
 - 정조대왕 능행차 공동재현 행사 지원 강화
 - 주변 유적지와 연계한 우리동네 문화재 탐방프로그램 운영
- 총사업비 : 3,222백만원(국비 1,612, 시비 704, 구비 906)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지역문화 브랜드화	정조대왕 능행차 행사, 활용프로그램 운영	정조대왕 능행차 행사, 활용프로그램 운영	시흥행궁 전시관 조성, 정조대왕 능행차 행사,	시흥행궁 전시관 조성, 정조대왕 능행차 행사,	시흥행궁 전시관 운영, 정조대왕 능행차 행사,

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액	투자 수요	집행액
	계	3,222	325	139	137	192	188	168	0	1,848	0	875	0
항공복원 사업(역사문화 탐방프로그램 운영)	국 비	1,612	62	21	21	41	41	41		1,041		468	
	시 비	580	34	12	12	22	22	22		362		162	
	구 비	580	34	12	12	22	22	22		362		162	
정조대왕 능행차	시 비	124	75	34	34	45	41	15		15		15	
	구 비	326	120	60	58	62	62	68		68		68	

□ 추진실적

【2017년】

- 2017. 2.16. : 시흥행궁 학술조사 기본계획 수립
- 2017. 3.~12. : 시흥행궁 복원을 위한 학술조사 용역실시
 - 수행업체 : (재)한강문화재연구원, 소요예산 : 69,949천원(구비)
 - 주민공청회 및 문화재 조사발굴 전문가 자문회의 : 3회
- 2017.9. 7. : 시흥5동 주민센터 내 시흥행궁 전시관 설치계획
- 2017.9.23.~9.24. : 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시

【2018년】

- 2018. 2.~12. : 문화재 활용프로그램 운영(문화재청 공모사업)
 - 전통산사 문화재 활용사업 : 9회, 710명
 - 생생문화재 활용사업 : 9회, 270명
- 2018.10. 6.~10. 7. : 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시
- 2018.11.~12. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단회의 및 주민설명회

【19년 1분기】

- 2019.1.31. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단회의 결과
 - 시흥5동 복합청사 당초안(6층 행궁전시실, 체험실)으로 유지

【19년 2분기】

- 2019. 4.~ 11. : 문화재 활용프로그램 운영 중(문화재청 공모사업)
- 2019. 6. : 정조대왕 능행차 축제거버넌스 위원 공개모집

【19년 3분기】

- 2019. 7.~8. : 축제거버넌스 구성·운영(3차 정기회의 진행)
- 2019. 9. : 출연진, 체험프로그램 등 용역 및 물품 계약, 안전관리 심의 및 직원 안전요원 모집·배치, 행사 홍보 등

【19년 4분기】

- 2019. 10. : 정조대왕 능행차 공동재현 행사 개최 및 평가
- 2019. 11. : 정산보고서 제출(서울시)

□ 향후계획

- 2020. 2. : 시흥행궁 전시관 및 체험관 실시설계 계획 수립
- 2020. 3.
 - 시흥행궁 전시관 및 체험관 설계용역 계약 및 착수
 - 정조맞이 국악경연대회 개최계획 수립 및 사업수행기관 공모
- 단기(2019년~2022년)
 - 시흥행궁 전시시설 구축 : 시흥5동 복합청사 내 전시관 설치
 - 역사문화거리 조성 : 역사문화 탐방로, 임시홍보관 등
 - 우리동네 문화재 탐방프로그램 운영
 - 정조대왕 능행차 행사 실시
 - ▶ 주변 도시와 연계하여 정조대왕 원행구간을 재현하여 원행 길의 의미를 되살리고 역사와 문화가 어우러진 체험기회 제공
 - ▶ 문화적 자긍심을 고취시키기 위한 전통문화축제로 활용

○ 중장기(2023년~2032년)

- 연차별 시흥행궁 전시관 및 체험관 운영
- 중·장기적인 계획을 통해 시흥행궁과 주변 유적지(서울호암산성, 호암사 등)를 연계하여 활용할 수 있는 역사문화탐방 프로그램 개발

□ 협업(협치)사항

- 행궁복원 사업(문화재청 - 보존정책과)
 - 시흥행궁 전시관 설치 및 운영관련 예산소요에 따라 의존재원(국비) 필요
- 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시(서울시 - 역사문화재과)

작성자	문화체육과장 : 장미순(1440) 팀장 : 박점덕(1451) 담당 : 박점덕, 정혜미(1452)		
협업부서	마을자치과	협업내용	시흥행궁 전시관 조성
중앙정부	문화재청(보존정책과)	서울시	역사문화재과

□ 위치도



시흥행궁 주정지(시흥5동 830번지 일원)



시흥행궁 복원예상도

□ 정조대왕 능행차 재현행사 현장



2016년



2017년



2018년



2019년

□ 우리동네 문화재 탐방프로그램 운영 사진



약사부처님 오랑이몰이 공연



연꽃만들기