

문화-9	호암산성 복원 지속 및 역사공원 지원				
추진현황	정상추진	이행률(%)	10%	완료시기 (완료연도)	임기후
총사업비	1,506백만원	사업유형	계속/협력/기타	추진부서	문화체육과

정책목표

- 국가사적 제343호 서울호암산성을 복원하여 문화유산을 보호하고 역사 공간(공원)으로 조성하여 역사문화 활성화에 기여

사업개요

- 위 치 : 금천구 시흥동 산93-2외 6필지
- 규 모 : 133,790 m^2 (시유지 47,663 m^2 , 구유지 36,793 m^2 , 사유지 49,334 m^2)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2032년
- 사업내용 : 제1유물지, 제2유물지, 건물지, 산성지, 성곽 등 복원
- 총사업비 : 1,506백만원

연차별 추진목표

구 분	'18년	'19년	'20년 ~ '22년 6월	임기 후
문 화 재 보수정비	- 수목정비 - 탐방로정비 - 안내판설치	- 제2유물지 및 주변 건물지 보수정비	- 성곽의 북벽·남벽 훼손구간 보수정비	매장문화재 시굴 유적전시 시설 조성 역사공원 조성 등

연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액	투자수요	집행액
	계	1,506	195	220	195	0	0	40	0	623	0	623	0
문화재 보수정비	국 비	1,054	137	154	137	0	0	28	0	436	0	436	0
	시 비	452	58	66	58	0	0	12	0	187	0	187	0
	구 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 임기 후 국비 5,156백만원 시비 2,210백만원 소요 예정

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018. 7. 25. : 서울호암산성 문화재 보수·정비공사 발주
- 2018. 8. 11. : 서울호암산성 문화재 보수·정비공사 시행 공고
- 2018. 9. 7. : 보수·정비 공사 관급자재(데크 및 난간구조물) 구매
- 2018. 9. 28. : 보수·정비 공사 관급자재(종합안내판 등) 구매

【18년 4분기】

- 2018. 11. 23 : 보수·정비공사 관련 안내판 설치
- 2018. 11. 30. : 서울호암산성 문화재 보수정비 공사
 - 탐방로 및 산성주변 수목 정비, 유적지 보호 조치 완료

【19년 2분기】

- 2019. 4. 19 : 국고보조금 사업 신청(문화재청)
- 신청예산 : 1,401백만원(국비 981, 지방비 420)
 - 제2우물지 및 주변 건물지 2차 발굴조사
 - ▶ 사업면적 : 2,400 m^2 (제2우물지 600 m^2 , 주변 건물지 1,800 m^2)
 - ▶ 사 업 비 : 611,369천원(국비 427,958천원, 지방비 183,411천원)
 - ▶ 세부내용 : 2차 발굴조사(유구보존과 정비를 위한 발굴조사)
 - 제2우물지 및 주변 건물지 유구 정비
 - ▶ 사업면적 : 2,400 m^2 (제2우물지 600 m^2 , 주변 건물지 1,800 m^2)
 - ▶ 사 업 비 : 789,881천원(국비 552,917천원, 지방비 236,964천원)
 - ▶ 세부내용 : 제2우물지 복원 정비, 주변 건물지 유구 노출 전시
남문지 주변 탐방로 정비(30m 데크설치)

【19년 3분기】

- 2019. 9. 10. : 2020년도 문화재 보수정비사업 예산 사전통지
 - 20,000천원(국비 14,000 시비 6,000) : 남문지 주변 탐방로 정비

[19년 4분기]

- 2019. 11. 1. : 2020년도 문화재보수정비 예산 추가신청
 - 1,534,000천원(국비 1,073,800천원, 지방비 460,200천원)
 - 신청 내용
 - ▶ 제2우물지 및 주변 건물지 유구 정비
 - ▶ 호암산성 내부 주동선 및 훼손된 성벽 난간 정비공사
 - ▶ 성곽주변 및 탐방객 주동선 수목정비
 - ▶ 추정 서문지 및 성벽 실측조사 등 기본계획 수립

□ 세부추진계획

○ 단기(2020년~2022년)

- 제2우물지 및 주변건물지 보수 정비(2020년)
- 추정 서문지 및 성벽 정비 기본계획 수립 및 정비
- 토지매입 (사유지)

※ 문화재 보호구역 내 사유지(시흥동 산 83-39) 지역은 토지 소유자와의 지속적인 협의를 통하여 매입 진행하고자 함

○ 중기(2023년~2027년)

- 성벽 북·남벽 훼손구간 안전진단 및 정비
- 북측 추정 건물지 정비 기본계획 수립 및 정비

○ 장기(2028년~2032년)

- 남측 추정 건물지 정비 기본계획 수립 및 정비
- 유적 전시시설 조성 및 역사공원화 사업 추진

□ 협업[협치]사항

- 문화재청 보존정책과 : 문화재 보수정비 예산 확보

- 서울시 역사문화재과 : 문화재 현상변경 협조
- 공원녹지과 : 서울 호암산성 내 조형물 및 시설 설치 등 협의
- 기획예산과 : 국회의원 및 시의원을 통한 국비·시비 확보 요청

작 성 자	문화체육과장 : 장미순(1440) 팀장 : 박점덕 (1451) 담당 : 김해나 (1453)		
협업부서	공원녹지과, 기획예산과	협업내용	조형물 시설설치, 국·시비 확보 등
중앙정부	문화재청 보존정책과	서 울 시	역사문화재과

□ 위치도 및 현장사진

