

안전-8	CCTV 증설을 통한 범죄예방 강화				
추진현황	정상추진	이행률(%)	66%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	6,770백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	안전도시과

정책목표

- 범죄예방용 CCTV 증설을 통한 지역주민 도시안전체감도 향상

현황 및 필요성

- 현 황

(2021.6월말 기준)

구 분		CCTV		비상벨
		개소수	대수	대수
계		721	2,374	661
범 죄 예 방	소 계	632	2,215	573
	방 범	461	1,659	408
	스 쿨 존	20	76	20
	어 린 이 보 호	49	186	49
	도 시 공 원 놀 이 터	56	174	52
	그 린 파 킹	40	108	39
	자 전 거 관 리 / 기 타	6	12	5
교 통 단 속	불 법 주 정 차	56	118	56
타 법 령 근 거	무 단 투 기 단 속	33	41	32

- 필요성 : 지역주민의 범죄예방용 CCTV 설치요청 수요 지속증가
 - 설치요청 615건(2015~2020년 6개년 누적)

사업개요

- 사업위치 : 금천구 관내 일대
- 사업규모 : 범죄예방 CCTV 322개소 설치(비상벨 포함)
 - 생활안전 CCTV : 313개소
 - 도시공원·놀이터 등 : 9개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,620백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	322	-	91	95	72	64
생활안전 CCTV	313	-	91	86	72	64
도시공원·놀이터 등	9	-	해당없음	9	해당없음	해당없음

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	6,770	4,209	0	0	1,926	1,865	2,294	2,294	950	50	1,600	0
CCTV 증설	국 비	5,628	3,268	0	0	1,600	1,540	1,728	1,728	700	0	1,600	0
	시 비	870	740	0	0	304	304	386	386	180	50	0	0
	구 비	272	201	0	0	22	21	180	180	70	0	0	0

※ 국비는 전년도 특별교부세를 확보하여 명시이월

□ 추진실적

【19년 1분기】

- 사업명 : 2019년 「안전한 골목길 만들기」 주민참여사업 방범용 CCTV 및 자기통신망 설치공사
 - 설치수량 : 4개소, 7대
 - 준 공 : 2019. 6월

【19년 4분기】

- 사업명 : 2019년 생활안전 CCTV 설치
 - 설치수량 : 66개소, 207대 설치
 - 설치위치 : 금천구 관내 일대
 - 준 공 : 2019. 12월
- 사업명 : 2019년 지능형 CCTV 설치
 - 설치수량 : 31개소, 118대 설치
 - 설치위치 : 금천구 관내 일대
 - 준 공 : 2019. 12월

【20년 3분기】

- 사업명 : 독산1동 말미마을 재생사업 방법용 CCTV 및 자가통신망 설치공사 (완료)
 - 설치규모 : 신규 4개소(7대) 설치
 - 설치위치 : 독산1동 말미 마을내 (독산동 1009번지 일대)
 - 소요예산 : 59,566천원(시비)
 - 준 공 : 2020. 7월
- 사업명 : 독산1동 금하마을 도시재생 뉴딜사업 다목적 CCTV 설치 (완료)
 - 설치규모 : 신규 9개소(35대), 교체 4개소(14대), 총 13개소(49대) 설치
 - 설치위치 : 독산1동 금하마을내 (금하로1길, 금하로1마길 일대)
 - 소요예산 : 201,994천원(시비)
 - 준 공 : 2020. 9월

【20년 4분기】

- 사업명 : 2020년 공원내 지능형 CCTV 설치 (완료)
 - 설치규모 : 총 10개소(22대) 설치 (신규 10개소[17대], 추가 5대)
 - 설치위치 : 금천구 도시공원 내
 - 소요예산 : 197,300천원(국비)
 - 준 공 : 2020. 10월
- 사업명 : 2020년 주정차단속 CCTV 신규 설치 (완료)
 - 설치규모 : 신규 6개소(24대) 설치
 - 설치위치 : 가산동 일대(5개소), 독산동 일대(1개소)
 - 소요예산 : 180,000천원(구비) * 주차관리과 특별회계
 - 준 공 : 2020. 11월
- 사업명 : 독산1동 말미마을 골목길재생 CCTV 추가설치 (완료)
 - 설치규모 : 추가설치 3개소(6대)
 - 설치위치 : 독산1동 말미마을내 (독산동 1009번지 일대)
 - 소요예산 : 26,377천원(시비) * 낙찰차액
 - 준 공 : 2020. 11월

- 사업명 : 어두운 하갯길 CCTV 교체·추가설치 (완료)
 - 설치규모 : 추가설치 11대, 교체설치 6대
 - 설치위치 : 관내 중·고등학교 등하교길 5개소
 - 소요예산 : 28,983천원(시비) * 시민참여예산
 - 준 공 : 2020. 12월말
- 사업명 : 2020년 어린이보호구역 주정차단속 CCTV 설치 (완료)
 - 설치규모 : 신규 2개소(9대) 설치
 - 설치위치 : 가산동 1개소, 시흥동 1개소
 - 소요예산 : 70,000천원(시비)
 - 준 공 : 2020. 12월말
- 사업명 : 2020년 생활안전 CCTV 설치 (완료)
 - 설치규모 : 신규 67개소
 - 설치위치 : 금천구 관내 일대
 - ※ 장소선정 : 2020. 6월, U-통합운영위원회 개최
 - 소요예산 : 총 1,530,938천원(국비) * '19 행안부 특교세 명시이월
 - 추진내역

계약차수	계 약 액	설치위치	신규개소수	계 약	준 공
1차	770,987천	가산동/독산동	34개소	2020. 9월	2020.12월말
2차	718,106천	시흥동	33개소	2020. 10월	

【21년 1분기】

- 사업명 : 2021년 독산1동 복숭아마을 다목적 CCTV 신규 설치
 - 설치규모 : 신규 2개소(9대)
 - 설치위치 : 금천구 독산1동 일대
 - 소요예산 : 총 50,402천원(시비)
 - 준 공 : 2021. 3월말

□ 문제점 및 대책

- CCTV 신규설치 요청은 지속적으로 증가하나 자체 설치예산 확보 어려움
 - CCTV 설치예산 확보를 위해 외부재원(행정안전부 특별교부세 및 서울특별시 특별조정교부금) 확보 적극 추진

□ 향후계획

[21년~22년]

- 생활안전 CCTV 136개소 설치 예정

□ 협업(협치)사항

- CCTV 용도별 설치요청 수요관리 및 예산확보 [기능부서]
 - 생활방법(마을자치과), 도시공원놀이터(공원녹지과), 교통안전(주차관리과)

작성자	안전도시과장 : 이기충(2930)	팀장 : 최윤성 (1901)	담당 : 전은영 (1904)
협업부서	기획예산과, 마을자치과 공원녹지과, 주차관리과	협조내용	CCTV 설치요청 수요관리 및 예산확보
중앙정부	행정안전부	서울시	정보통신보안담당관