

안전-9	관내 교통체계 선진화				
추진상황	정상추진	이행률(%)	95%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	비예산	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	교통행정과

정책목표

- 관내 불합리한 교통불편 구간에 대하여 시설개선 및 정비를 통해 주민들의 안전하고 원활한 교통소통을 추진하고자 함

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역(상습정체구간 및 주요도로)
- 사업기간 : 2019. ~ 2021.
- 사업내용 : 불합리한 교통시설 개선으로 교통체계 선진화 구축
- 신호체계 개선 및 교통시설물 정비, 보행환경 개선사업 추진
- 총사업비 : 비예산

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
교통시설 개선지점(수)	실적/계획	8/5	10/5	3/12	(2021년 조기시행)

연차별 투자수요 및 집행액 : 시비(남부도로사업소)

추진실적

【19년 1분기】

- 교통안전시설물 관련 경찰서 협의
- 교통행정과-3721(2019.1.15.)호로 규제요청 등

【19년 2분기】

- 시흥2동 우방아파트앞 횡단보도 및 신호기 신설
- 경찰서 승인후, 우방아파트앞 좌회전 신호기 설치완료

○ 시흥2동 탐골로 보행환경 개선등 3건

- 탐골로 63 주변 보도설치 및 안전시설 확충
- 시흥동 998-5 일대 주차금지 구역 지정 및 교통시설물 설치완료
- 탐골로 4길(110m) 구간 주차금지구역 지정 교통시설물 설치완료

【19년 3분기】

- 독산동 1143 해가든아파트 앞 안전지대 제거 후 좌회전 차로 확보

【19년 4분기】

○ 금천서 교통안전시설물 규제승인 결과(2019.10.14, 통보)

- 가산로 99 두산아파트 109동앞 횡단보도 조정 등 완료
- 시흥대로 128길 구간 주차구획선 제거후 보행로 설치 완료
- 가산동 356-3앞 노면표시 조정 완료

⇒ 2019년 총 8건 시설개선 완료

【20년 1분기】

○ 금천서 교통안전시설물 규제승인 결과(2020.2.14, 통보)

- 가산동 219-5 일대 임시보행로 설치(2020. 3월 개선완료)
- 시흥4동 한울중학교 교차로 정지선 후퇴 정비완료

【20년 2분기】

○ 금천서 교통안전시설물 규제승인 결과(2020.4.21, 통보)

- 시흥1동 840-40앞 보도간 횡단보도 설치 완료

○ 독산1동 금나래 중앙공원 앞 교통신호기 설치 운영(6.4~)

【20년 3분기】

○ 금천서 교통안전시설물 규제승인 결과(2020.6.15, 통보)

- 시흥대로 104길 독산초옆 보행로(L=130m) 설치승인 및 완료
- 탐골로 11길 일방통행 구간 해제(L=120m) 승인 및 공사완료

○ 금천서 교통안전시설물 규제승인 결과(2020.9.24, 통보)

- 가산로 5길 보행로 설치 승인통보 및 공사완료

【20년 4분기】

○ 서울청 교통안전시설물 규제승인 결과(2020.10.13, 통보)

- 가산디지털2로 169앞 횡단보도 설치 완료(2020.11월)
- 독산4동 산113-15 정심초교 앞 비보호 좌회전 표지 설치(2020.11)

- 독산2동 문교초등학교 신호등 설치 완료(2020.11)

⇒ 2020년 총 10건 시설개선 완료

【21년 1분기】

○ **빛꽃로 롯데알미늄부지 주변 교통처리 시행**

- 독산동 기업형 임대주택 주변 교통처리 개선(롯데건설 시행)

: 서울경찰청 교통관리과-22200호 근거 2021. 4. 30 공사시행 완료

【21년 2분기】

○ **금천서 교통안전시설물 개선 승인 통보 2건(2021.5.10, 통보)**

- 가산동 371-45앞 보도간 횡단보도 신설

- 가산동 371-7앞 보도간 횡단보도 신설

□ 문제점 및 대책

○ **차량증가에 따른 불법주차 다수 발생, 이면도로 통행애로 문제**

- 주차금지구역 지정으로 문제점 해소

○ **신호기 등 신호시설은 도로사업소 소관사항으로 지속적 협조요청**

□ 향후계획

○ **불합리한 구간 차로조정 등 개선 실시**

○ **보행자 안전을 위한 안전시설물 확충**

□ 협업사항

○ **경찰서(청), 서울시 등과 업무 협조 및 협의**

- 규제심의 및 교통개선내용 협조

- 서울시에서 교통안전시설 개선관련 추가 예산지원 등

작성자	교통행정과장 : 김영섭(1680)	팀장 : 이재활(1681)	담당 : 박희중 (1726)
협업부서	도로과	협조내용	개선사업 협업
중앙정부		서울시	교통운영과