

공 약 명	서서울미술관 건립				
총사업비	28,266백만원	완료시기	임기후	사업기간	장기
사업주체	협력(시)	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	문화체육과

- 상대적 취약지역인 금천구에 미술관을 건립하여 균형발전 도모
- 4차 산업혁명시대에 걸맞은 청소년 과학예술 융복합 교육과 시민참여형 공공미술을 통한 미술관 접근성 증대 및 미술 문화 저변 확대

□ 현황 및 우리구 실태

- 서울 서남권 지역(금천, 구로, 양천 등)에 국·공립미술관 부재
 - 금나래아트홀(556석, 중극장) 및 금천하모니오케스트라(금천하모니벚꽃 축제)를 통해 주민의 음악 및 공연문화 경험은 확산되었으나 미술문화 경험 상대적으로 부족
- 지역특성과 장점을 살려 창조적 예술실험 허브화 가능성
 - G밸리 IT기업, 금천예술공장(서울문화재단) 등 협업으로 예술 투자 및 창작이 가능한 살아있는 아트밸트로의 특화 가능성
- 레지던시형 금천아트캠프(2011 ~ 2013)운영 경험
 - 지역특화 예술가 레지던시로 예술가 주민 밀착형 프로그램 경험

□ 사업개요

- 위 치 : 독산동 1151번지 일대(금나래중앙공원 내)
- 규 모 : 지하 1 ~ 지상 3층(연면적 7,000㎡내외)
- 사업기간 : 2015. ~ 2021.
- 총사업비 : 28,266백만원('19년 사업예산 : 1,521백만원)
- 운영방식 : 서울특별시 직영

□ 추진방향

- 서남권의 교육적, 문화적 환경 제고 및 창의성 교육 거점화
- 지리적 요충지에 위치한 지역미술관으로서의 거점화
- 지역특성 살린 창조적 예술실험 허브로서의 미술관
- 주민과 함께 만드는 본격 시민 미술관
- 서울시립미술관 분관으로서 본관의 정책과 기능 공유

□ 세부추진계획

- 시장요청사항 : 2014. 7. 10.
- 시립미술관 분관 등 문화시설 건립 검토요청(금천구) : 2014. 9. 16.
- 건립 기본구상 계획(안) 수립(시장방침 제175호) : 2015. 6. 26.
- 건립 타당성조사 용역(서울시) : 2015. 12. ~ 2016. 11.
- 주민설명회(금천구) : 2017. 2. 17.
- 건립 기본계획 수립(서울시) : 2017. 4. 7.
- 시 및 중앙 투자심사 통과(결과 : 조건부 적정) : 2017. 7. 28. / 11. 10.
- 건립부지 무상사용 관련 금천구 공유재산 심의 통과(원안가결) : 2017. 10. 25.
- 서울시와 금천구 협약체결(건립부지 무상사용) : 2017. 10. 30.
- 신축관련 서울시 공유재산 심의 통과(결과 : 적정) : 2017. 11. 23.
- 금천구 지구단위계획 변경(근린공원→문화공원) 신청 : 2017. 12. 6.
- 영구시설물 축조에 따른 금천구의회 동의 : 2018. 2. 8.
- 신축관련 서울시 공유재산 관리계획 수립 : 2018. 2. 22.
- 금천구 지구단위계획 변경(근린공원→문화공원) : 2018. 4. 26.
- 서울총괄건축가 자문 : 2018. 10. 19.
- 서울시 간담회 (설계공모 관련, 사업적정성 검토의뢰(도시기반시설본부) : 2018. 11.
- 미술관 건립영역 : 공원일부 → 공원 전체
- 국내·외 설계공모 및 용역업체 선정 : 2019. 1. ~ 2019. 6.
- 건축 기본 및 실시설계 : 2019. 7. ~ 2020. 9.

- 건축공사 시행 : 2020. 10. ~ 2022.10.
- 개 관 : 2022.12.
- '18. 12. 14. : 건축정책위원회 상정(도시공간개선단)

※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
서서울미술관 건립	·설계공모	·건축기본	·실시설계	·공사시행	·공사시행	준공 및 개관

소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요자원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	28,266	150	1,521	23,247	3,348	0
서서울미술관 건립	시 비	28,266	150	1,521	23,247	3,348	

협업사항

- 서울시 박물관과 : 서서울미술관 건립 추진
- 서울시립미술관 미술관조성프로젝트 : 향후 운영

- 붙임 1. 위치도 1부
2. 현장사진 1부

□ 현장사진 및 배치도(안)



※ 전체 공원면적 16,331 m^2 , 미술관 건축가능 면적 2,500 m^2 이하

작성 자	문화체육과장 : 박은실 (1440) 팀장 : 김성구 (1441) 담당 : 조지영 (1444)		
협업부서		협업내용	
중앙정부	문화체육관광부	서울시	박물관과