
지역경제-4 서울시 남부기술교육원 유치 기반 조성

분    야 다시뛰는 금천(지역경제) 추진부서 지역경제과

작 성 자 기업지원팀 김주영 주무관 (02-2627-1308)

□ 당초 공약개요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 임기후

◦ 위    치 : 경기도 군포시 고산로589

◦ 총사업비 : 비예산

◦ 주요내용 : 서울시 남부기술교육원 유치

□ 조정 심의요청 내역

구  분 공약명, 목표 변경

(변경전)
당초 

공약이행계획

- 공 약 명 : 서울시 남부기술교육원 유치 
- 위    치 : 서울시 금천구 (공군부대 개발 예정 부지 내)
- 내    용 : 정규 8개, 단기 5개, 외국인 1개, 국가협력과정 4개과

(변경후)
조정 내용 등

- 공 약 명 : 서울시 서남권 기술특화캠퍼스 금천캠퍼스 유치
- 위    치 : 금천구 가산로70(지하철 독산역 도보 20분 거리)
- 규    모 : 지상 1~4층
- 내    용 : 11개 과정(예정)

○ 연도별 추진목표

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

당초
적정 

후보지 
추천

서울시 
협의

공군부대 이적지에 대한 용역 과정에서 교육
원 부지가 반영될 수 있도록 협의 및 서울시 
지속 건의

조정
(안)

-
서울시 
협의

서남권 기술 
특화 캠퍼스 

유치

서남권 기술 특화 캠퍼스 
금천캠퍼스 운영



□ 조정사유

○ 서울시는 남부기술교육원 이전을 위해 공공직업훈련시설 이전에 따른 

고용노동부와 협의를 추진하였으나, 남부기술교육원 이전은 ‘교육시설 

이전’이 아닌 ‘신규 설치’로 간주하며 이전 추진 시 관련법에 의거하여 

고용노동부 장관의 승인 등 관련 절차를 이행해야 함을 피력함

○ 현재 위치(군포시)에서 서울시 내로의 이전은 기술교육의 공급 포화

(전체의 30% 차지)로 인해 더 이상의 이전 협의가 어려운 실정임 

○ 이에 따라, 서울시는 4차 산업혁명에 대응하는 미래 기술인재 양성을 

위해 기존 남부기술교육원과 차별화되는 혁신형 기술특화 캠퍼스 조성을 

추진, 그간 남부기술교육원 이전과 관련하여 시와 긴밀하게 소통한 

결과 2개소 중 1개소를 금천으로 유치하였음


