
공 약 명 디지털3단지~두산길간 지하차도 건설

총사업비 68,457백만원 완료시기 임기내 사업기간 중기

사업주체 협력(시)
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 도로과

∘경부선 철도로 단절된 가산동과 독산동의 주민 생활권을 복원하여 지역

발전과 디지털산업단지 활성화 필요.

∘수출의 다리의 만성적인 교통난 해소와 서부간선도로~시흥대로를 연결

하는 대체도로 기능 및 디지털 산업단지의 교통난 해소.

□ 사업개요

○ 위 치 : 가산동 디지털 3단지 ~ 독산동 두산길

○ 규 모 : 폭 14 ~ 36m, 연장 452m(지하차도 290m, 왕복2차로)

○ 사업기간 : 2010 ~ 2021년

○ 사 업 비 : 68,457백만원(시비, 보상비 33,000, 공사비 35,457)

□ 추진방향

○ 서울시(도로계획과, 도시기반시설본부)와 우리구 건설행정과 등

긴밀한 협의로 행정소송, 손실보상, 공사 등 원활한 사업추진

□ 세부추진계획

○ 2017.12월 : 공사계약

○ 2018. 2월 : 공사착공

○ 2018. 6월 : 행정소송 종국결과(원고 패소)

○ 2018.11월 : 행정소송(항소) 종국결과(원고 패소)

○ 2018.12월 : 행정소송(상고) 제기

○ 2018.12월 : 중앙토지수용위원회 수용재결 신청
※ 2018. 4. ~ 2019. 6. 교학사부지 보상 재추진(건설행정과)

○ 2021. 4월 : 공사완료



※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

디지털3단지
~두산길간

손 실 보 상
( 교 학 사 )

손실보상
(교 학 사)
공사시행

공사시행 공사완료 -

□ 소요예산
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년이전 2019년 2020년 2021년 2022년

계 68,457 22,604 22,148 12,705 11,000 0

디지털3단지
~두산길간 
지하차도건설

시  비 68,457 22,604 22,148 12,705 11,000

‘19예산   2,336
명시이월  3,640
추경필요 16,172

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부



□ 위 치 도

□ 조 감 도

작 성 자 도로과장 : 진학성(1800) 도로계획팀장 : 박희원(1801) 담당 : 이현정(1802)

협업부서 건설행정과 협업내용  손실보상, 예산확보

중앙정부 서 울 시 도로계획과, 도기본 토목부


