
공 약 명 다문화가족 통합지원센터 건립

총사업비 19,640백만원 완료시기 임기후 사업기간 장기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 여성가족과

∘우리구는 외국인 및 다문화가족 지원시설(3개소)이 분산되어 있어 시설

이용 불편 및 프로그램 중복 등으로 효율성이 저하되어 (가칭)금천글로벌

통합복지센터를 건립하여 원스톱 종합서비스를 제공하고자 함 

□ 현황 및 우리구 실태

○ 금천구 외국인 및 다문화가족 현황(’18. 12월말 기준)

- 외 국 인 : 35,524명(금천구 인구 267,441명의 12.5%)

- 다문화가족 : 10,543명(한국인 배우자, 결혼이민자 및 귀화자, 자녀,

기타동거인)(출처 : 2017년 인구주택 총조사)

※ 서남권 5개구 외국인 주민수 (2018년 9월말 기준)

구   분 서울시 금천구 구로구 영등포구 동작구 관악구
외 국 인  인 구 421,467 32,926 54,293 59,375 19,080 29,455
주민등록 인구
( 한 국 인 ) 9,793,003 232,760 406,144 368,577 395,513 503,956

인 구 수  비 율 4.1 12.4 11.8 13.9 4.6 5.5

○ 금천구 외국인 및 다문화지원시설 현황(’18.12월말 기준)

시설명 금천글로벌빌리지센터
건강가정‧다문화가족

지원센터
금천외국인근로자센터

위   치 가산동 시흥1동 가산동

면   적 454.2㎡ 686.81㎡ 287.32㎡

이용인원 11,490명 32,500명 38,280명

소 유
임차

(보증금/ 5천만원, 
임차료/연66백만원)

 토지: 국(교육부)

 건물: 금천구
금천구

운   영 구 직영 구 위탁 서울시 위탁
예   산 시비 100% 국비 50, 시비 50% 시비 100%
개 관 일 2014.9. 2007.03. / 2010. 1. 2007. 5.



□ 사업개요

○ 위 치 : 금천구 가산동․독산동 지역

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2023. 12월

○ 규 모 : 건축 연면적 약 3,300㎡(지상5층/지하1층)

토지면적 약 1,320㎡(약400평)

○ 사업내용

- 외국인주민 교육(한국어 교실, 요리, 컴퓨터 교실 등) 및 취업시설

카페테리아 등) 설치

- 다문화 커뮤니티 공간 (다문화도서관, 강당, 쉼터 등) 조성

- 주민과 함께하는 공간 (공동육아나눔터 등) 조성

- 금천구 건강가정·다문화가족지원센터 시설

○ 소요예산 : 19,640백만원

- 토지매입비 : 8,800백만원 (구비)

- 건축비 등 : 10,840백만원 (국비 5,370, 시비 5,470)

□ 추진경과

○ 2017. 8.14 : 시장님 우리구 방문 시 통합지원센터 건립요청

○ 2017. 9.15 : 서남권민관협의체 회의 시 건립요청

○ 2017. 10.16 : 외국인다문화담당관 방문 통합센터 건립 협조요청

○ 2017. 12. : 타당조사 용역비 (시비)100백만원 확보

○ 2018. 05. : 건립계획(안) 수립

□ 향후 추진계획

○ 2018. 7. ~ 12월 : 부지매입 대상지 조사
○ 2019. 1. ~ 6월 : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 시행

○ 2019. 7. ~ 12월 : 건립 기본계획 수립, 공유재산관리
계획 및 중기지방재정계획 반영,
투자심사계획 수립



※연차별 추진계획

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

(가칭)금천글
로벌통합복
지센터건립

- 타당성 조사 및 
  기본계획용역 

시행
- 건립 기본계획 

수립, 공유재
산관리계획 및 
중기지방재정
계획 반영, 투
자심사계획 수
립, 구 투자심
사 요청

- 서울시 투자심사 
요청

- 건립 예산 요청 
및 확보(국비, 
시비)

- 건립부지 협의
  매입
- 설계 현상 공모
- 기본 및 실시
  설계 용역

- 공사발주, 
  착공 및 준공 

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 19,640 0 100 0 10,310 9,230

(가칭)금천
글로벌

복합센터
건립

국    비 5,370 755 4,615

시    비 5,470 100 755 4,615

구 비 8,800 8,800

작 성 자 여성가족과장 : 김화숙 (1410) 팀장 : 김창용 (2881) 담당 : 김서영 (2885)

협업부서 협업내용

중앙정부 여성가족부 서 울 시 외국인다문화담당관

○ 2020. 3. : 서울시 투자심사 요청
○ 2020. 3. ~ 12월 : 건립 예산 요청 및 확보(국비, 시비)
○ 2021. 1. ~ 3월 : 건립부지 협의 매입
○ 2021. 2. ~ 4월 : 설계 현상 공모
○ 2021. 5. ~ 2022.4월 : 기본 및 실시설계 용역
○ 2022. 5. ~ 2023.12월 : 공사발주, 착공 및 준공


