
공 약 명 (가칭)금천뮤지컬스쿨 건립

총사업비 3,000백만원 완료시기 임기내 사업기간 단기

사업주체 협력(교)
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 문화체육과

∘문화콘텐츠를 통한 미래성장 동력 제고와 문화예술 선순환구조 

구축을 위해 수업 참가자가 직접 제작에 참여하는 문화예술교육

센터『(가칭)금천뮤지컬스쿨』기본계획을 추진하고자 함 

□ 현황 및 우리구 실태

○ 청소년레미제라블스쿨에디션(2013~) 및 몸의 학교 사업(2015~)

등 청소년 뮤지컬 프로그램 특화

- 타 지역에서도 찾아오는 인기 있는 프로그램으로 정착

- 체계적이고 지속적인 교육과정을 원하는 청소년들의 요구 증가 확인

○ 관내 학교 내 유휴교실 증가로 해결방안 대두

- 가산중학교 학생 수 감소(1980년대 4,000명→2018년 434명)로

인한 빈 교실을 문화예술 공간으로 주민들에게 개방

□ 사업개요

○ 사 업 명 : (가칭)금천뮤지컬스쿨 건립

○ 사업기간 : 2017. 10. ~ 2019. 9.

○ 위 치 : 가산중학교(서울특별시 금천구 시흥대로115길 48)

○ 설립규모 : 지상 4층, 연면적 1,680㎡ 내외

○ 건물소유 : 서울시교육청(간접보조사업자 : 가산중학교, 공사주체 : 남부교육지원청)

○ 주요기능 : 뮤지컬 교육, 제작, 공연

○ 대 상 : 뮤지컬에 관심 있는 주민 누구나

○ 사업예산 : 5,000백만원



□ 추진방향

○ 서울 서남권 및 경기(안양, 광명, 과천)의 교육적, 문화적 환경

제고 및 창의성 교육 거점화

- 청소년의 진로탐색과 문화 프로그램을 개발하는 청소년 창의교육기관

○ 지역의 경험을 살린 창조적 뮤지컬 허브로서의 문화센터

- 청소년 뮤지컬 프로그램운영의 경험을 살리고, 지역예술가 및

문화자원(금천문화재단) 등을 활용하는 지역특화 프로그램 기획   

○ 부처의 벽을 허물고 주민과 함께 만드는 민관협치형 문화예술교육공간

- 문화체육관광부, 서울시교육청, 남부교육지원청, 가산중학교, 민간

전문가 등 함께 만드는 뮤지컬 교육 공간

□ 세부추진계획

○ 뮤지컬스쿨(가칭) 건립 기본계획 수립 : 2017. 7. 15.

○ 금천뮤지컬스쿨(가칭) 건립 TF 구성 및 운영 : 2017.9.~2018.6.

→ 협약체결, 운영방향 및 체계, 설계, 콘텐츠 관련 협의(7회)

        (금천구청, 서울시교육청, 서울시남부교육지원청, 가산중) 

○ 1차 업무협약체결(금천구↔서울시남부교육지원청↔가산중) : 2017. 10. 17.

○ 재정투자심사(서울시) 통과(조건부) : 2017. 10. 17.

○ 국비교부(10억) : 2017. 12.

○ 재정투자심사(서울시 교육청) 통과(조건부) : 2018. 4. 6.

○ 공유재산 심의(서울시 교육청) 통과(조건부) : 2018. 4. 19.

○ 2차 업무협약 체결(금천구↔남부교육지원청↔가산중) : 2018. 5. 14.

○ 공유재산 관리계획심의(서울시교육청→서울시의회) : 2018. 6. 19.

○ 보조금 재교부(금천구→가산중학교) : 2018. 6. 29.

○ 설계관련 의견수렴 및 TF운영(금천구) : 2018. 7. ~11.



<TF추진 현황>

  TF구성 :  관계기간 실무자 및 외부 전문가(건축, 공연장, 뮤지컬) 등 15명
  운영 횟수 : 5회 내외 
    ※ 설계 관련 벤치마킹 시설 : 구로중학교, 서울종합예술학교, 한국종합예술학교 

○ 설계공모 공고 및 심의 : 2018. 9. ~ 12.

○ 설계용역 : 2019. 1. ~6.

○ 조달청 공사계약의뢰 및 계약자 선정 : 2018. 11.

○ 특별교실 및 주차장설비 이전 설치 : 2019.1.~2019.2.

○ 서울시교육청 일상감사 : 2018. 12.

○ 주민설명회(금천구청) : 2018. 12.

○ 공 사 : 2018.12.~2019.9.

○ (가칭)금천뮤지컬스쿨 시설 운영 : 2019. 12.

※연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

금천뮤지컬
스쿨건립

‧행정사전 
 절 차
‧설계공모
‧실시설계 

‧ 공 사  및 
준 공

운 영

□ 소요예산
(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 3,000 2,440 560 0 0 0

금천뮤지컬
스쿨건립

국    비 1,500 940 560

기 타
(특별교부금)

1,500 1,500 0

※ 기투자예산 명시이월(2018년) 및 간접보조금(가산중학교) 교부 



□ 협업사항

○ 문화체육관광부 문화예술교육과 : 2019년 국비 예산 편성

○ 국회의원 : 2019년 국비 예산편성

○ 서울시 남부교육지원청 : 공사추진

○ 가산중학교 : 간접보조금 집행 및 부지제공

○ 금천구청 교육지원과 : 향후 뮤지컬 관련 프로그램 연계

○ 금천구청 주차관리과 : 거주자우선주차 이전 및 공공 주차장 확보

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부



□ 위치도

           

□ 현장사진

작 성 자 문화체육과장 : 박은실 (1440) 팀장 : 김성구 (1441) 담당 : 조지영 (1444)

협업부서 교육지원과, 주차관리과 협업내용 뮤지컬사업 추진

중앙정부 문화체육관광부 서 울 시 문화시설과

협업기관 서울시교육청, 남부교육지원청, 가산중학교



□ 조감도 및 단면도


