
경제공동체-02 상점가 특화거리 조성 추진(용역)

신규여부 계속 완료시기
22. 8.

(임기 내)
사업기간 단기

총사업비 480백만원 사업유형 용역 대상지역 전 동

담당부서 지역경제과장 엄창식 골목경제지원팀 나윤정 담당 최성문(1316)

 정책목표

○ 골목상권 활성화를 위한 상권 디자인 개선 등을 지원하고, 골목형

상점가를 발굴하여 지역 내 골목경제 활성화에 이바지하고자 함

 민선7기 추진성과

○ 지역특화 골목상권 활성화 사업 추진(가산로3길 일대)

○ 골목상권 활성화 학술 용역 추진(전 동)

 사업개요

○ 위 치 : 가산로3길 및 관내 주요 골목상권

○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 8월

○ 사업내용

- 가산로3길 골목상권 활성화를 위한 상인 역량강화프로그램 운영

및 골목상권 디자인 개선 지원

- 관내 골목형상점가 지정 후보지 탐색 및 발전 방안 모색을 위한

학술 용역 실시

○ 총사업비 : 480백만원 (시 400, 구 80)



 세부추진계획

○ 지역특화 골목상권 활성화 사업(가산로3길 일대)

- 용역사 선정 및 계약, 착수 (’22.1월)

- 현장 중간설명회 개최 및 디자인 개선안 확정 (’22.3월)

- 상인 역량 강화․디자인 개선 참여 점포 모집, 점포별 방역

수칙 및 위생수칙 점검 및 위생물품 지원 (’22.4~5월)

- 점포별 소방안전진단 실시 및 관련 물품 지원, 디자인 개선 참여

점포 대상 디자인 개선 작업 실시 (’22.6~7월)

- 디자인 개선 작업 완료 및 준공 처리 (’22.7월)

○ 골목상권 활성화 학술 용역(전 동)

- 용역사 선정 및 계약, 착수 (’22.3월)

- 골목형상점가 후보지 기준 충족 등 기초 조사 (’22.4~5월)

- 골목형상점가 활성화 사업 방안 탐구 (’22.6~8월)

- 최종보고 및 준공 처리 (’22.8월)

○ 연차별 추진계획

사업내용 22년 23년 24년 25년 26.6월 임기후

지역특화 골목상권
활성화 사업

추진 및 완료

골목상권 활성화
학술 용역

추진 및 완료 연계사업 추진

 문제점 및 해결방안

○ 단발적인 골목상권 지원 정책으로 지속적인 골목상권 활성화

정책 추진이 어려움

⇒ 골목상권 활성화 사업 지역 상권 협의체 구성 추진 및 골목형

상점가 지정 지원을 통한 발전 모색



○ 관내 골목상권 중 골목형상점가 지정 기준치 충족이 어려움

⇒ 중기부 협의를 통한 골목형상점가 지정 요건 완화 방안 모색

(하반기 지자체 규제완화 안건 건의 등)

 소통계획

○ 이해관계자 : 골목상권 상인 및 이용 주민

○ 소통 방법 및 매체

- 상권 이용 주민 대상 홍보 : 현수막 홍보(골목형상점가 지정 시)

 협업사항

○ 중소벤처기업부 : 골목형상점가 지정 요건 완화 협의

○ 서울시 : 지역특화 골목상권 활성화 사업 등 사업 협의

 기대효과

○ 가산로3길 일대 상인 지원 및 디자인 개선을 통한 상권 활성화

○ 골목형상점가 지정 등 연계 추진을 통한 골목상권 발전 지원

 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
확보액

및
투자수요

집행액확보액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액

계 480 463 0 0 480 463 0 0 0 0 0 0 0 0

시비 400 391 400 391

구비 80 72 80 72



 위치도

○ 지역특화 골목상권 활성화 사업

가산로3길 일대

○ 골목상권 활성화 학술 용역

시흥대로63길 일대(동흥관 골목)  독산로64길 ~ 65길 일대(정훈단지 상권)

독산로40길 일대(법원단지 상권)
가산동 먹자골목

(벚꽃로38길)

가산동 먹거리촌

(가산다지털2로)


