

교육-1	<b>금천 마을형 진학진로지원센터 추진 (마을형기숙사 포함)</b>				
추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2021)
총사업비	1,703백만원	사업유형	신규/자체/건립	추진부서	교육지원과

**정책목표**

- 청소년의 행복한 미래설계 지원을 위한 진로교육과 진학지원의 물리적·행정적 시스템 구축하고자 함.

**사업개요**

- 위 치 : 금천진로직업체험지원센터(독산3동 소재/현. 꿈꾸는 나무)
- 규 모 : 689.11  $m^2$ (지하1층, 지상3층)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
  - 마을형기숙사에 관한 선 공론화 후 건립의 방식 유지
  - 관내 청소년 진로·진학 집중지원을 위한 캠프형 프로그램 개발 및 시범운영
  - 진로교육과 입시지원 기능 수행을 위한 금천진로직업체험지원센터 꿈꾸는 나무의 물리적 공간 재설계
  - 맞춤형 프로그램 운영 및 전용 온라인 플랫폼 구축
- 총사업비 : 1,703백만원(특 1,400 / 구비 303)

**연차별 추진계획**

구 분	2019년	2020년	2021년
금천 마을형 진학진로센터 추진	기숙형 프로그램 개발 및 실행 진로센터 기능보강 공사	진학센터 설계 및 공사 진학센터 홈페이지 구축 인력채용, 프로그램 개발	금천 마을형 진학진로지원센터 개소 및 운영

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액					
				2019년		2020년		2021년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,703	0	30	0	1,613	0	60	0
금천형 진학진로지원 센터 추진	시 비	1,400		0	0	1,400		0	
	구 비	303		30	0	213		60	

※ 2020년 구비 중 105백만원은 잔여 특별교부금 활용 재원

## □ 추진실적

### 【18년 3분기】

- 사례조사 및 검토

### 【18년 4분기】

- 전문 용역 실행을 위한 예산 요구, 최종 미반영

### 【19년 1분기】

- 마을형 기숙사 건립에 대한 다각적 검토
  - 주민 의견 수렴(2019. 2. 12. / 구청장실)
  - 기존 사업계획의 예산 규모 및 재원 마련 방법
  - 청소년 시설에 대한 법령, 사례 등 검토

### 【19년 2분기】

- 검토 결과에 따라 우리 구 여건에 맞는 사업추진 방식 선정
  - 기존 시설물 리모델링을 통한 물리적 공간 확보, 진로와 진학을 전문적으로 지원할 수 있도록 행정적 기능 확대 검토

## 【19년 3분기】

### ○ 단기 집중 역량강화를 위한 기숙형 프로그램 실시

- 일 시 : 2019. 7. 31.(수) ~ 8. 2.(금) [2박3일]
- 장 소 : 고려대학교 세종캠퍼스(세종시)
- 참석자 : 관내 고등학교 1학년 38명 수료
- 내 용 : 5가지 전공분야(공학, 경영 등)의 특정 주제 PBL 수업 진행

## 【19년 4분기】

### ○ 금천 마을형 진학진로지원센터 조성을 위한 특별교부금 신청

- 리모델링 시설비 등 서울시 특별교부금 요청 : 2019. 11.

## □ 향후계획

### ○ 여름/겨울방학 기숙형 캠프 운영 확대 : 연 2회 → 연 4회

### ○ 금천 마을형 진학진로지원센터로의 확대개편을 위한 의견 수렴 및 공간 세부 기획 확정 : 2019. 12. ~ 2020. 1.

### ○ 現 진로직업체험지원센터 공간 리모델링

- 추진시기 : 2020. 2. ~ 10.
- 대상위치 : 금천구 문성로 38 (독산동 893-1)  
※ 1979.11. 신축 : 독산3동 주민센터 / 2013. 7. 리모델링 : 청소년 휴카페
- 공사규모 : 지하1층/지상3층 (연면적: 612.88㎡-치안센터 제외)
- 공사내용(안) : 카페형 독서실, 강의실, 상담실, 세미나실 등 조성, 옥상 등 방수, 지진내진설계 기능보강 등
- 사 업 비 : 1,400백만원(특교)

### ○ 진학분야 전문인력 채용 : 2020. 11.까지

○ **금천 마을형 진학지원센터 온라인 플랫폼 구축**

- 추진시기 : 2020. 8. ~ 11.

- 추진내용 : 상설 컨설턴트 - 학생 매칭 시스템, 기본 입시정보 및 대학별 입시자료 제공 등 전용 홈페이지 구축

- 사 업 비 : 4.8백만원

□ **협업사항**

○ **공유재산 관련 사전 협의(서울시, 재무과)**

- 금천구는 토지소유 및 운영, 서울시는 건물 소유로 상호 협의 필요

○ **내진설계 기능보강 공사 연계 가능성 검토(도시안전과)**

- 내진성능평가에 따른 보강공사 시행과 리모델링 일정 협의

○ **신규인력 채용 협의(행정지원과)**

- 진학분야 전문인력 채용 검토

작성자	교육지원과장 : 박은숙 (2810)	팀장 : 문현주 (2821)	담당 : 장지은 (2822)
협업부서	전 부서(동)	협조내용	직원 및 주민 홍보, 참여 안내
중앙정부	교육청	서울시	

# □ 위치도 및 현장사진

