

□ **추진실적**

- 2018. 8. : 중진공 서울지역본부 G밸리(3단지) 이전으로 해외 판로 개척 등 해외진출 사업의 체계적인 지원
- 2019. 2. : 혁신성장밸리 기반 조성 및 기업지원 정책 협력 위한 업무 협약 체결(중소벤처기업진흥공단 서울지역본부)
- 2019. 6. : 원스톱 창업지원을 위한 메이커스페이스 G-CAMP 및 디자인주도 제품개발지원센터 개소(DKWorks)
- 2020. 7. : 지역혁신 창업활성화 지원시설 조성계획 수립
- 2020. 11. : 금천영상미디어 창업센터 개소 및 운영
- 2021. 1. : 휴머노이드 창업센터, 지뷰티 컬처센터 개관 및 운영

□ **문제점 및 해결방안**

- G밸리는 서울시에 위치하고 있어 교통 접근성 및 풍부한 인력풀을 가지고 있으나 반면 부동산 가격의 급격한 상승으로 혁신성장밸리를 위한 부지 매입 시 막대한 예산이 소요됨
 - 중소기업진흥공단에서는 혁신성장밸리 조성을 통한 중소기업 혁신 지원에 대한 확고한 의지를 가지고 있으며, 2019년 2월 혁신성장밸리 유치와 관련한 MOU를 체결함.
- 혁신성장밸리 조성기반 마련을 위해 중소기업진흥공단에서 연구용역 예산 10억원 요청했으나 미반영(2019. 9.)
 - 중소기업진흥공단과 연계사업을 지속적으로 발굴(해외 전시회 협업) 추진 예정
 - 서울시 서남권 기술특화 캠퍼스 유치 및 지역혁신 창업활성화 지원시설 조성

□ **향후계획**

- 2021. : 기술지원 시설 등의 유치를 위한 중진공과의 협업 지속 추진
- 2021. 5. : 산업혁신기반 구축 사업(스마트혁신 제품 제조기업 기술지원) 확정
- 2021. 8. : 휴머노이드 기술창업 지원센터 공간 확보 및 착공
- 2021. 9. : 스마트혁신제품 제조기업 지원사업 예산 추경 편성 및 교부
- 2021. 9. : 휴머노이드 기술창업 지원센터 개관
- 2021. 11. : 스마트혁신제품 기술지원센터(가칭) 운영
- 2022. : 혁신성장밸리 조성 완료

□ **협업(협치) 사항**

- 중소기업본부 : 혁신성장밸리 구축을 위한 예산 지원 협조
- 서울시 전략산업기반과 : 예산 분담 및 행정지원 협조

| | | | |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 작성 자 | 지역경제과장 : 엄창식(1300) | 팀장 : 이정언(1307) | 담당 : 윤소리(1308) |
| 협업부서 | 전부서 | 협업내용 | G밸리 관련 사업 협의 |
| 중앙정부 | 산업통상자원부(한국산업단지공단) | 서울시 | 전략산업기반과 |