

교육문화-06	금천 국제 외국어센터 건립 추진				
신규여부	신규	완료시기	26. 12월 (임기후)	사업기간	장기
총사업비	20,000백만원	사업유형	건립	대상지역	독산1동
담당부서	교육지원과장 이강숙	평생학습팀장 서지원	담당 남솔이(2862)		

정책목표

- 금천 국제 외국어센터를 건립하여 외국어 의사소통 능력 및 문화적 개방성을 겸비한 인재를 육성하고자 함.

추진배경

- 국제화 시대에 외국어종합시설 인프라 확충
- 금천구 전 지역 주민, 학생 등으로 이용자 확대 필요
(현재 초등학교(시흥초, 문성초) 내 글로벌인재학당은 이용자의 제한이 있음)

사업개요

- 위 치 : 금천구심 공군부대 개발부지(독산동 505-52 일대)
- 규 모 : 부지면적 1,000 m^2 / 연면적 1,716 m^2
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 외국어 의사소통 역량 강화를 위한 플랫폼 구축
 - 다양한 문화에 개방적 사고를 가진 인재 육성
 - 지역과 세계를 소통하는 글로벌 환경 구축
- 총사업비 : 20,000백만원 (국1,000, 시1,000, 구18,000)

□ 세부추진계획

○ 시설 규모 세부사항

층별	규모	시설현황
합계	연면적 1,716㎡ / 부지면적 1,000㎡	
지하 1층	660㎡	주차장, 보존서고, 기계실, 전기실,
지상 1층	264㎡	어린이자료실, 문화체험공간(출입국심사대 등), 사무실
지상 2층	264㎡	외국어도서관, 강의실 1~2, 강사휴게실
지상 3층	264㎡	강의실 3~6
지상 4층	264㎡	강당, 휴게공간

○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
금천 국제 외국어센터 건립 추진						완료

□ 문제점 및 해결방안

- 공군부대 이전 추진 장기화에 따른 센터 건립 일정 지연
 - ⇒ 기타 건물 임대 후 리모델링하여 국제외국어센터 조성
 - ⇒ 기타 건물(토지) 매입 후 리모델링 또는 건축 추진
 - ⇒ 관내 기부체납 부지(건물) 활용하여 국제외국어센터 조성

□ 소통계획

- 이해관계자 : 모든 구민(학생, 학부모 등)
- 소통 방법 및 매체
 - 금천미래인재육성 범구민 추진위원회 등 교육 관련 지역 주민 간담회 시 사업 홍보
 - 글로벌학당 이용자 및 학부모 의견 수렴
 - 사업홍보(보도자료 배포, 구청 홈페이지 및 SNS 활용 등)
- 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청

