건강-6	모든 임신부 친환경 식재료 지원 및 숲 태교 프로그램 확대				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	1,495백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	건강증진과

□ 정책목표

○ 임신초기부터 친환경 식재료 지원 및 숲 태교 프로그램을 통해 태아의 건강한 성장 및 발달을 유도하고 출산하기 좋은 환경 조성

□ 사업개요

○ 임신부 친환경 식재료 지원사업

- 대　　상 : 임신 확인 ~ 임신 14주 이내(태아 형성 및 성장시기) 금천구 주민등록 등재된 관내 거주 임신부
- 지원자격 : 보건소 모성실과 서울아기 방문간호사업 등록자
- 기　　간 : 연중
- 신청기한 : 임신 확인 ~ 임신 14주 까지
- 지원내용
  · 1회당 30,000원(배송료 등 포함) 상당의 친환경 식재료를 총 7회 지원
  · 계약된 업체 온라인 쇼핑몰을 통해 대상자 개별 적립금을 통해 주단위 친환경 식재료 구매
  · 냉장(냉동) 탑차로 신선한 친환경 식재료를 각 가정에 배송
- 지원품목 : 친환경 식재료 쌀, 야채, 과일, 축산물, 가공식품 등
- 총사업비 : 275,500천원

○ 『태아와 함께 숲에서 소풍하기』 프로그램 운영

- 대　　상 : 임신 16주 ~ 32주 임신부 및 남편
- 기　　간 : 6월 ~ 7월, 9월 ~ 11월
- 일　　시 : 상·하반기 주중 9회, 주말 5회, 13:00~15:00
- 장　　소 : 호암산 호압사문 좌측 치유의 숲 내

- 내　　용 : 이야기가 있는 힐링 숲태교 프로그램 구성 운영(숲과 만나기, 차 마시며 명상하기, 숲요가, 태명으로 명패만들기, 목공체험 등)
- 총사업비 : 24,400천원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
임신부 친환경 식재료 지원	임신 가정 582명 (7회/1인)	임신 가정 900명 (7회/1인)	임신 가정 890명 (7회/1인)	임신 가정 880명 (7회/1인)	임신 가정 870명 (7회/1인)
숲태교 프로그램 운영	10회 × 1기 12회 × 1기	14회 × 2기	14회 × 2기	14회 × 2기	14회 × 2기

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	**1,495**	**431**	**277**	**228**	**323**	**203**	**301**	**0**	**297**	**0**	**297**	**0**
임신부 친환경 식재료 지원	구비	1,275	289	150	112	297	177	276	-	276	-	276	-
숲 태 교 프로그램 운영	시비	16	16	8	8	8	8	0	-	-	-	-	-
	구비	204	126	119	108	18	18	25	-	21	-	21	-

□ 추진실적

구 분	'18년 3분기	'18년 4분기	'19년 1분기	'19년 2분기	'19년 3분기	'19년 4분기	'20년 1분기	'20년 2분기	'20년 3분기	20년 4분기
친환경 식재료지원	341명	241명	281명	229명	270명	195명	230명	225명	239명	172명
숲태교 프로그램운영	5회/97명	7회/110명	-	14회/232명	-	14회/215명	-	9회/35명	12회/49명	16회/79명

□ 향후계획

○ 2021.1.~2.: 숲 태교센터 데크연장 공사

작 성 자	건강증진과장 : 최윤경 (2640) 팀장 : 송현이 (2641) 담당 : 권수정 (2675)		
협업부서	홍보디지털과	협업내용	사업 홍보
중앙정부		서 울 시	